



\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบร้านค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (หาบเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50390000-7174

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย

ของกรุงเทพมหานครให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้เกิดผลดีในทางปฏิบัติ

ที่เป็นจริงต้องมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายในอนาคตและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของเป้าหมายนั้น

ซึ่งต้องอาศัยองค์กรหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตวัฒนา โดยฝ่ายเทคนิค

จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นหลักแหล่ง ไม่กีดขวางทาง

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเพิ่มสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ให้กับเขตวัฒนา และยังเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม เป็นมหานครแห่ง

2.2 เพื่อจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และผู้ค้าได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกัน อย่างเท่าเทียมกัน ความปลอดภัย

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตวัฒนามีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการหาบเร่- แผงลอยในพื้นที่เขตวัฒนาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 ::

:: ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการดำเนินการรวมถึงจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 ::

:: 19/06/2566 : ตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ 2 ครั้ง/วัน 2 ครั้ง/วัน มิ.ย. ออกตรวจ จำนวน 60 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 ::

:: 22/06/2566 : ออกกวาดซันผู้ค้ามิให้ฝ่าฝืนในพื้นที่เขตวัฒนา วันละ 3 ครั้งต่อวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 ::

:: 27/09/2566 : เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่ จำนวน 18 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบร้านค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (หาบเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50390000-7174

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย

ของกรุงเทพมหานครให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้เกิดผลดีในทางปฏิบัติ

ที่เป็นจริงต้องมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายในอนาคตและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของเป้าหมายนั้น

ซึ่งต้องอาศัยองค์กรหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตวัฒนา โดยฝ่ายเทคนิค

จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นหลักแหล่ง ไม่กีดขวางทาง

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเพิ่มสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ให้กับเขตวัฒนา และยังเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม เป็นมหานครแห่ง

2.2 เพื่อจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และผู้ค้าได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกัน อย่างเท่าเทียมกัน ความปลอดภัย

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตวัฒนามีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการหาบเร่- แผงลอยในพื้นที่เขตวัฒนาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 ::

:: ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการดำเนินการรวมถึงจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 ::

:: 19/06/2566 : ตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ 2 ครั้ง/วัน 2 ครั้ง/วัน มิ.ย. ออกตรวจ จำนวน 60 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 ::

:: 22/06/2566 : ออกกวาดชั้นผู้ค้ามิให้ผ้าฝืนในพื้นที่เขตวัฒนา วันละ 3 ครั้งต่อวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 ::

:: 27/09/2566 : เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่ จำนวน 18 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการจัดระเบียบคูน้ำที่ทำการค้าในท่าสาธารณะ (หาบเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50390000-7174

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิกา วิเศษสุวรรณ โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย

ของกรุงเทพมหานครให้ผู้นับถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้เกิดผลดีในทางปฏิบัติ

ที่เป็นจริงต้องมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายในอนาคตและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของเป้าหมายนั้น

ซึ่งต้องอาศัยองค์กรหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตวัฒนา โดยฝ่ายเทศกิจ

จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นหลักแหล่ง ไม่กีดขวางทาง

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเพิ่มสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ให้กับเขตวัฒนา และยังเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม เป็นมหานครแห่ง

2.2 เพื่อจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และผู้ค้าได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกัน อย่างเท่าเทียมกัน ความปลอดภัย

2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตวัฒนามีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการหาบเร่- แผงลอยในพื้นที่เขตวัฒนาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 ::

:: ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการดำเนินการรวมถึงจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 ::

:: 19/06/2566 : ตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ 2 ครั้ง/วัน 2 ครั้ง/วัน ม.ย. ออกตรวจ จำนวน 60 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 ::

:: 22/06/2566 : ออกกวาดล้างคูน้ำให้ผ้าฝืนในพื้นที่เขตวัฒนา วันละ 3 ครั้งต่อวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 ::

:: 27/09/2566 : เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่ จำนวน 18 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบคูน้ำที่ทำการค้าในท่าสาธารณะ (หาบเร่-แผงลอย)





รหัสโครงการ...





: 50390000-7174





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย ของกรุงเทพมหานครให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้เกิดผลดีในทางปฏิบัติ ที่เป็นจริงต้องมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายในอนาคตและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของเป้าหมายนั้น ซึ่งต้องอาศัยองค์กรหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติ  ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตวัฒนา โดยฝ่ายเทคนิค จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นหลักแหล่ง ไม่กีดขวางทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเพิ่มสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ให้กับเขตวัฒนา และยังเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.๑ เพื่อสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม เป็นมหานครแห่ง
- ๒.2 เพื่อจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- ๒.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และผู้ค้าได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกัน อย่างเท่าเทียมกัน ความปลอดภัย
- ๒.4 เพื่อให้พื้นที่เขตวัฒนามีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการหาบเร่- แผงลอยในพื้นที่เขตวัฒนาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	::	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการดำเนินการรวมถึงจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ทำการค้าออกจุดผ่อนผัน จำนวน 22 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	::	19/06/2566 : ตรวจตราผู้ค้าในพื้นที่ 2 ครั้ง/วัน 2 ครั้ง/วัน มิ.ย. ออกตรวจ จำนวน 60 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	::	22/06/2566 : ออกกวาดซันผู้ค้ามิให้ฝ่าฝืนในพื้นที่เขตวัฒนา วันละ 3 ครั้งต่อวัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	::	27/09/2566 : เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่ จำนวน 18 จุด วันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	::	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

