



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50400000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธมนธรณ์ พรพิชรินิตย์ โทร. 5956

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต 50 เขต จัดทำระบบฐานข้อมูล โดยจัดการฐานข้อมูล นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครประกอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : ดำเนินการส่งรายชื่อข้าราชการ จำนวน 2 ราย ที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว เพื่อเข้ารับการจัดอบรม GIS
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการศึกษาการจัดทำระบบฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตบางแค เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูล ในการอบรมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตบางแค เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูล ในการอบรมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 27/2/2563 : จัดประชุมเพื่อทำการทบทวนข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ตามแบบฟอร์ม สยป. 4.1 (2) สยป. 4.1 (4) และปฏิทินแผนการการปฏิบัติงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแผนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และบัญชีข้อมูลระดับเขต และปฏิทินแผนการการปฏิบัติงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหนังสือสั่งการและคู่มือจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษานำเข้าข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 28/5/2563 : สำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งหลักฐานในการส่งข้อมูลให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล แล้วรายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/3273 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่ 1C :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 :: 30/07/2563 : รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชน จำนวนทั้งหมด 145 เรื่อง | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 13 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 14 :: 14/09/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าข้อมูล ตามบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่เขต | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 1E :: 27/09/2563 : สำนักงานเขตบางแคดำเนินการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 โดยนำเข้าข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

