



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50400000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง โทร. 5960

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ

สถานที่ราชการที่สำคัญตลอดจนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ ในย่านใจกลางธุรกิจมีประชากรที่เข้ามาพักอาศัย ค้าขาย และทำงานในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ส่วนในย่านอุตสาหกรรมจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี

รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามห้องเช่า แพลต หอพัก ห้องแถว ตึกแถว อย่างหนาแน่น

ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ที่เกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย หรือเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น อุบัติภัยจากเหตุบนถนน เป็นต้น

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

□สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 รุ่น

ประกอบกับได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางแค

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคทุกรุ่นในการเตรียมความพร้อมในการรับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคและหน่วยงานส่วนราชการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทา

3. เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตบางแคและประสานกับเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 12)

แบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 1 วัน และ แบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัคร อปพร.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอการอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 (ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/2503 ลว. 16 เมษายน 2563)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยมีแนวทางหนึ่งคือ ขอความร่วมมือรัฐ
 รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่ทำให้ มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น
 ประชุม สัมมนา อบรม อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น สำนักงานเขตบางแคพิจารณาเห็นว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (หลักสูตรทบทวน) เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจำนวนมากอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้
 จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50400000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรวรรณ ไตรเวียง โทร. 5960

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ

สถานที่ราชการที่สำคัญตลอดจนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ ในย่านใจกลางธุรกิจมีประชากรที่เข้ามาพักอาศัย ค้าขาย

และทำงานในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ส่วนในย่านอุตสาหกรรมจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี

รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามห้องเช่า แพลต หอพัก ห้องแถว ตึกแถว อย่างหนาแน่น

ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ที่เกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย หรือเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น อุบัติภัยจากเหตุบนถนน เป็นต้น

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 รุ่น

ประกอบกับได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางแค

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคทุกรุ่นในการเตรียมความพร้อมในการรับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคและหน่วยงานส่วนราชการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทา

3. เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ในพื้นที่เขตบางแคและประสานกับเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 12)

แบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 1 วัน และ แบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัคร อปพร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอการอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/2503 ลว. 16 เมษายน 2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยมีแนวทางหนึ่งคือ ขอความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่ทำให้ มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น ประชุม สัมมนา อบรม อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น สำนักงานเขตบางแคพิจารณาเห็นว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจำนวนมากอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
รหัสโครงการ...	: 50400000-3606
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2563
เริ่มต้นโครงการ :	: 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 41,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางสาววรรณ ไตรเวียง โทร. 5960
ผู้ประสานงาน สยป :	: นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ สถานที่ราชการที่สำคัญตลอดจนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ ในย่านใจกลางธุรกิจมีประชากรที่เข้ามาพักอาศัย ค้าขาย และทำงานในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ส่วนในย่านอุตสาหกรรมจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามห้องเช่า แฟลต หอพัก ห้องแถว ตึกแถว อย่างหนาแน่น ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ที่เกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย หรือเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น อุบัติภัยจากเหตุบนถนน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 รุ่น ประกอบกับได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคทุกรุ่นในการเตรียมความพร้อมในการรับเหตุสาธ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคและหน่วยงานส่วนราชการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทา

3. เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตบางแคและประสานกับเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 12) แบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 1 วัน และ แบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัคร อปพร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอการอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/2503 ลว. 16 เมษายน 2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยมีแนวทางหนึ่งคือ ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จัดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่ทำให้ มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น ประชุม สัมมนา อบรม อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น สำนักงานเขตบางแคพิจารณาเห็นว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจำนวนมากอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50400000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง โทร. 5960

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ

สถานที่ราชการที่สำคัญตลอดจนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ ในย่านใจกลางธุรกิจมีประชากรที่เข้ามาพักอาศัย ค้าขาย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และทำงานในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ส่วนในย่านอุตสาหกรรมจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามห้องเช่า แฟลต หอพัก ห้องแถว ตึกแถว อย่างหนาแน่น ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ที่เกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย หรือเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสารเคมีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น อุบัติภัยจากเหตุบนถนน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม

สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 รุ่น ประกอบกับได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่เขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคทุกรุ่นในการเตรียมความพร้อมในการรับเหตุการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคและหน่วยงานส่วนราชการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทา
3. เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพื้นที่เขตบางแคและประสานกับเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 12) แบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 1 วัน และ แบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัคร อปพร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรายละเอียดการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอการอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/2503 ลว. 16 เมษายน 2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยมีแนวทางหนึ่งคือ ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จัดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่ทำให้ มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น ประชุม สัมมนา อบรม อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น สำนักงานเขตบางแคพิจารณาเห็นว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจำนวนมากอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการดังกล่าว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

