



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50400000-3610

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนุชรี อยู่เย็น โทร 5962

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
- กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง
- สำรวจ จัดเก็บรวบรวมและบูรณาการการใช้อินโฟรมาชันเพื่อการบริหารจัดการเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน ครบทุกจุดในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (GIS) ของสำนักผังเมือง ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: -รวมรวบรวมเอกสารประกอบการนำมาลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารออกเลขที่สปรประจำบ้าน ของเดือนตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 28/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 29/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 28/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 20 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 28 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านจำนวน 33 จุด ในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านในระบบGIS จำนวน 17 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 53 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยจำนวนทั้งสิ้น 35 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 26/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกันยายน 2563

กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 30 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

