



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50400000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร เกษรชื่น โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีร้านรับซื้อของเก่า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเดือน ต.ค.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,884

ตัน และเดือน พ.ย.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,844 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,271 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,252 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,308 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,005 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 166 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 938 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 957 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,836 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,825 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,832 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า





รหัสโครงการ...





: 50400000-3625





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร เกษรชี่น โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีร้านรับซื้อของเก่า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะย 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเดือน ต.ค.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,884 ตัน และเดือน พ.ย.62 สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,844 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,271 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,252 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,308 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,005 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 166 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 938 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 957 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,836 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 21 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,825 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : สำรวจร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 20 ร้าน ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,832 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

