



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50400000-3704

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 156,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอานนท์ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก สำนักงานเขตบางแค มีศูนย์บริการจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางแคเหนือ - บางไผ่ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- // 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผลผลิตให้ปลอดภัยจากสารพิษ
- 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
- 3.1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค และศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวง บางแคเหนือ-บางไผ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในวันที่พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับเกษตรกร , ให้คำปรึกษากับประชาชนที่ต้องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงานเขตบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดทำรายงานการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ออกเยี่ยมเกษตรกรและให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/07/2564 : สอบถามความต้องการของเกษตรกร เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/08/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 14/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 156,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 รหัสโครงการ... : 50400000-3704 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 156,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอานนท์ โทร. 5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร
 ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และแผนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก
 สำนักงานเขตบางแค มีศูนย์บริการจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางแคเหนือ - บางไผ่
 และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- // 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผลผลิตให้ปลอดภัยจากสารพิษ
- 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
- 3.1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค และศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวง บางแคเหนือ-บางไผ่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ
 ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับเกษตรกร , ให้คำปรึกษากับประชาชนที่ต้องการจัดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก
 สำนักงานเขตบางแค
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : จัดทำรายงานการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ออกเยี่ยมเกษตรกรและให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/07/2564 : สอบถามความต้องการของเกษตรกร เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/08/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 156,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50400000-3704

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 156,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอานนท์ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก สำนักงานเขตบางแค มีศูนย์บริการจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางแคเหนือ - บางไผ่ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

// 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผลผลิตให้ปลอดภัยจากสารพิษ

3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

3.1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค และศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวง บางแคเหนือ-บางไผ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับเกษตรกร , ให้คำปรึกษากับประชาชนที่ต้อการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงานเขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : จัดทำรายงานการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : ออกเยี่ยมเกษตรกรและให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/05/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/07/2564 : สอบถามความต้องการของเกษตรกร เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/08/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 156,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50400000-3704

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 156,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอานนท์ โท. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก สำนักงานเขตบางแค มีศูนย์บริการจำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางแคเหนือ - บางไผ่ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- // 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผลผลิตให้ปลอดภัยจากสารพิษ
- 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
- 3.1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค และศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำแขวง บางแคเหนือ-บางไผ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับเกษตรกร , ให้คำปรึกษากับประชาชนที่ต้องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขตบางแค			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/03/2564 : จัดทำรายงานการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/04/2564 : ออกเยี่ยมเกษตรกรและให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/07/2564 : สอบถามความต้องการของเกษตรกร เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/08/2564 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 156,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

