



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50400000-3778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : ดำเนินการ 1. รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1) และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมารวบรวมไว้ทั้งหมด 22 ความคิดเห็น ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พาณิชย์กรรม พื้นที่อนุรักษชนบท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้ผู้อำนวยการเขตบางแคทราบ 3. ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป
รายงานครั้งที่5	:: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	<p>เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค</p> <p>เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์</p> <p>ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค</p> <p>เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์</p> <p>ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป</p> <p>อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว</p> <p>พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 27/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Form และจะนำแพลตฟอร์มไปใช้ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 12/05/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 29/06/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/07/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 15/09/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) เสนอผู้บริหารรับทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50400000-3778

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : ดำเนินการ  
 1. รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1) และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมาพิจารณา รวมทั้งสิ้น 22 ความคิดเห็น ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะตรวจประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้ผู้อำนวยการเขตบางแคทราบ
3. ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป
- รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค  
 เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์  
 ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค  
 เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์  
 ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป  
 อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว  
 พร้อมทั้งสำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : ดำเนินการ
- รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1) และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมาพิจารณา รวมทั้งสิ้น 22 ความคิดเห็น ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  - คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้อำนาจเขตบางแคทราบ
  - ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป
- รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค  
เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์  
ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป
- รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค  
เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์  
ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้เชิงประจักษ์ต่อไป  
อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว  
พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
- รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Form และจะนำแพลตฟอร์มไปใช้ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
- รายงานครั้งที่8 :: 12/05/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
- รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
- รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์
- รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO)  
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 15/09/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค  
 โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) เสนอผู้บริหารรับทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.ก.  
 เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 รหัสโครงการ... : 50400000-3778 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  
 หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมของหน่วยงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : ดำเนินการ

1. รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1) และคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้คัดเลือกสภาพปัญหาจากที่ทุกฝ่ายเสนอมาพิจารณา รวมทั้งสิ้น 22 ความคิดเห็น ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาว่าสำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 46.55 ตรม. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 190,000 คน และมีประชากรแฝงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อนุรักษ์ชนบท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนมีจำนวนมาก ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำนักงานเขตบางแค ได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมคณะผู้บริหาร คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดยรูปแบบของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความซับซ้อน แนวทาง/วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางแคจึงต้องการกระจายอำนาจในการบริหารพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 พื้นที่ และกำหนดให้มีผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะตรวจประจำพื้นที่ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด อย่างน้อย 3 ชุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ต่อ 1 ฝ่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบเชิงรุก และรายงานผลการตรวจพื้นที่ให้อำนาจการเขตบางแคทราบ

3. ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/02/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค

เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์

ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ส่งให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติผ่านโครงการ แต่มีเงื่อนไขให้สำนักงานเขตบางแค

เพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์

ซึ่งสำนักงานเขตบางแคกำลังดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงประจักษ์ต่อไป

อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดและระยะเวลาในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว

และได้ส่งร่างโครงการให้สำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ก.

ได้ตรวจสอบและสำนักงานเขตบางแคสามารถนำโครงการไปใช้ดำเนินการได้แล้ว

พร้อมนี้สำนักงานเขตบางแคได้ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้สำนักงาน ก.ก. แล้วตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท8701/1318/ ลงวันที่

11 มีนาคม 2564 ซึ่งการนำนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) ไปใช้ประโยชน์จะเริ่มดำเนินการเดือน

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/04/2564 : ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) โดย Google Form

และจะนำแพลตฟอร์มไปใช้ เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 12/05/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่

(CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/06/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่

(CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/07/2564 : ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่

(CEO) ไปใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ และนำเข้าข้อมูลรายงานการควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก ออนไลน์

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค

โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO)

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 15/09/2564 : ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม 5 กรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตบางแค

โครงการนวัตกรรมควบคุมคุณภาพการบริหารพื้นที่เชิงรุก โดยผู้บริหารพื้นที่ (CEO) เสนอผู้บริหารรับทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.ก.

เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

