



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม โทร.5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่

ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง

โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้าร่วมร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564

จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกทม. และพื้นที่เขต

2. เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม

โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้าร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฏิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการขึ้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค , จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขึ้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองมีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขึ้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม โทร.5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่

โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง

กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่

ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา

ความต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง

โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้าร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564

จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกทม. และพื้นที่เขต

2. เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย

และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม

โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้าร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฏิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค , จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง มีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม โทร.5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่

โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิด เห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง

กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่

ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา

ความต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง

โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้าร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564

จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกทม. และพื้นที่เขต

2. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย

และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม

โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้าร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฏิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	---



รายงานครั้งที่2



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	:: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค , จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง มีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3780

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ทองสงคราม โทร.5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค ได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่

โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง

กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่

ในระดับชุมชนกำหนดให้มีการสนับสนุนทุกชุมชนสำรวจปัญหาและความต้องการโดยเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง

โดยนำเสนอความต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการสนับสนุนผ่านงานของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ทั้งสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของเมืองเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเมืองของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2564

จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลของการมีส่วนร่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมืองในระดับกท. และพื้นที่เขต

2. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับบทบาทของภาคประชาคมในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง เพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย

และการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาคม

โดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เขตเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมในทุกภาคส่วนชุมชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ในการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฏิบัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดประชุมผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่เขตบางแค , จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พร้อมประมวลปัญหาความต้องการในภาพรวมของพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภาคประชาสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองมีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขต ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ประชุมชี้แจงให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : สรุปและรายงานผลการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง