



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3788

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา โหมตพลาย โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแค และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่ที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้ 1.เข้าดำเนินการทุกวันบริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคมและสวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ(ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา และถนนนครลุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครปฐม			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครปฐม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครปฐม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครปฐม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครปฐม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครปฐม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3788

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา โหมตพลาย โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสวยสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแค และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3788

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา โหมดพลาย โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแค และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่ที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้ 1.เข้าดำเนินการทุกวันบริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคมและสวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรัทธา (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา และถนนนครลุ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรัทธา (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรัทธา (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรัทธา (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรัทธา (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรัทธา (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/41), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, มูลนิธิ 5 ธันวาคม, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านศรีสุขกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), หมู่บ้านรัชฎาวิลล่า ถนนพุทธมณฑลสาย 3, บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสบางแค, ซอยร่มไทร, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค	
รหัสโครงการ... : 50400000-3788	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา โหมดพลาย โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสวยสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแค และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

