



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7005

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 204,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : \*คุณอานนท์\*

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางแค เป็นหนึ่งใน 26 เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค ในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุด กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ และความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับเกษตรกร
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ในการใช้สารป้องกัน การกำจัดศัตรูพืช ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างถูกวิธีซึ่งเป็นการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน
- 2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษและการเกษตรทฤษฎีใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ศูนย์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ศึกษาข้อมูลโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2564 : ขออนุมัติโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : สำนักงานเขตบางแค พร้อมเกษตรกรในพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงหลักสอง-บางแค และแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุการเกษตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ส่งมอบวัสดุทางการเกษตรเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 113,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12







รายงานครั้งที่ 11



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 31/08/2565 : ส่งมอบวัสดุทางการเกษตรเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 113,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2565 : เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 68,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักงานเขตบางแค)  
 รหัสโครงการ... : 50400000-7005 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 204,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : \*คุณอานนท์\* ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางแค เป็นหนึ่งใน 26 เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค ในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุด กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ และความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับเกษตรกร
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ในการใช้สารป้องกัน การกำจัดศัตรูพืช ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างถูกวิธีซึ่งเป็นการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน
- 2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษและการเกษตรทฤษฎีใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ศูนย์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการศูนย์

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : ศึกษาข้อมูลโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2564 : ขออนุมัติโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : สำนักงานเขตบางแค พร้อมเกษตรกรในพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงหลักสอง-บางแค และแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 : จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10







รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุการเกษตร		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2565 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2565 : ส่งมอบวัสดุทางการเกษตรเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 113,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2565 : เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 68,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

