



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7047

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,747,750 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,452,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิวิมล สิรินันท์เทศ

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุดา รัชตวโรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : >> - วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม - วันที่ 15 มีนาคม 2565 ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565		



- วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ
- วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่ เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร
- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ อาคารโอรสวัดพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง เข้าร่วมการประชุมใหญ่เสมือนจริงทุกชั้นตอน เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต
2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
4. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
5. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
9. การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
10. การจัดเตรียมคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
11. การจัดเตรียมหีบบัตรสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
12. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
13. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
14. การจัดเตรียมเดินที่ในสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
15. การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง

อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง
2. การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลือกตั้ง อาทิเช่น พัดลม อุปกรณ์กันฝน เป็นต้น
3. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ก่อน 21 พ.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 31/05/2565 : ดำเนินการจัดหน่วยลงคะแนนในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด 226 หน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่ายรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2565 : ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,453,285 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7047

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,747,750 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,452,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิวิมล สิริวันทเขต

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุดา รัชตวโรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งการบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : >> - วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน		



เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

- วันที่ 15 มีนาคม 2565 ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565

เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

- วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565

ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ

- วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไม้ เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร

- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค

เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

- วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ

อาคารโอรสรัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง เข้าร่วมการประชุมใหญ่เสมือนจริงทุกชั้นตอน

เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต
2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
4. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
5. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
9. การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
10. การจัดเตรียมคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
11. การจัดเตรียมหีบบัตรสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
12. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
13. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
14. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
15. การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง
2. การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลือกตั้ง อาทิเช่น พัดลม อุปกรณ์กันฝน เป็นต้น
3. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ก่อน 21 พ.ค. 65

รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2565 : ดำเนินการจัดหน่วยลงคะแนนในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด 226 หน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/07/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายบางรายการ		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2565 : ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,453,285 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค)

รหัสโครงการ... : 50400000-7047

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,747,750 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,452,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิวิมล สิรินันท์เกตุ

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐสุดา ราชวโรทัย

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง

การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต

และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ		
	2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : >>		
	<p>- วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม</p> <p>- วันที่ 15 มีนาคม 2565 ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565</p> <p>- วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</p> <p>- วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ</p> <p>- วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไม้ เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร</p> <p>- วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p> <p>- วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ อาคารโอรสวัดพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง เข้าร่วมการประชุมใหญ่เสมือนจริงทุกชั้นตอน เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>		
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้</p> <p>การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต <input type="checkbox"/> 2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ <input type="checkbox"/> 3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง <input type="checkbox"/> 4. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง <input type="checkbox"/> 5. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง <input type="checkbox"/> 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง <input type="checkbox"/> 7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <input type="checkbox"/> 8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง <input type="checkbox"/> 		





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : 1. จัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 2. ดำเนินการออกสำรวจหน่วยเลือกตั้งทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2564 : สำรวจพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : >> - วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค นำโดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม - วันที่ 15 มีนาคม 2565 ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ในพื้นที่แขวงบางแคเหนือ - วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนในพื้นที่แขวงบางแคเหนือและแขวงบางไม้ เพื่อเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ การกำหนดจุดตั้งหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร - วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี - วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกรประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ อาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง เข้าร่วมการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกขั้นตอน เน้นย้ำมาตรการบริหารจัดการพื้นที่ ป้องกันความแออัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย.65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : เตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้ การเตรียมการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต
2. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง และคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
4. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
5. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
7. การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
9. การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
10. การจัดเตรียมคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
11. การจัดเตรียมหีบบัตรสำหรับใช้ในวันเลือกตั้ง
12. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
13. การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
14. การจัดเตรียมเต็นท์ในสถานที่เลือกตั้งให้มีความเหมาะสม
15. การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง

อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง
2. การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสถานที่เลือกตั้ง อาทิเช่น พัดลม อุปกรณ์กันฝน เป็นต้น
3. การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ก่อน 21 พ.ค. 65

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2565 : ดำเนินการจัดหน่วยลงคะแนนในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมด 226 หน่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/07/2565 : อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายบางรายการ			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2565 : ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,453,285 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

