



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รักษารอบ) สำนักงานเขตหลักสี่

รหัสโครงการ... : 50410000-3309

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์ โทร.7424

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่เขตหลักสี่ จัดเป็นกลุ่มเขตที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น โดยชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 81 ชุมชน ตลาด 6 แห่ง โรงเรียน 18 แห่ง ศูนย์ราชการ 1 แห่ง และร้านจำหน่ายอาหารที่มีการปรุงประกอบอาหารโดยการทอดและจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร โดยกองจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2558 จุดถนนแจ้งวัฒนะ พบว่ามีปริมาณออกซิเจนละลายเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณความต้องการออกซิเจนเท่ากับ 15.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กรมควบคุมมลพิษ

สำนักงานเขตหลักสี่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชเก่ามีค่าช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น

เพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้รับความรู้เรื่องการจัดการน้ำมันและไขมันอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาปัญหาและอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อลดปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะและลำคลอง
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วในพื้นที่เขตหลักสี่
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่มีรายได้เพิ่มขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะและลำคลองลดลง
2. มีเครือข่ายในการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้ว
3. ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายน้ำมันพืชใช้แล้ว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ 2562 (รักษารอบ)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ผลการดำเนินการเดือน พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว		
	ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ผลการดำเนินการเดือน ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว		
	ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ผลการดำเนินการเดือน มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว		
	ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน).		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ผลการดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว		
	ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน).		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ผลการดำเนินการเดือน มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว		
	ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน).		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 29/4/2563 : การดำเนินการเดือน เมษายน 2563		
	- สรุปสถิติการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ		
	- มีเครือข่ายในการจัดการรับซื้อน้ำมันที่ซีไปแล้ว 2 เครือข่าย		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการรับซื้อน้ำมันที่ซีไปแล้ว		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการรับซื้อน้ำมันที่ซีไปแล้ว		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/7/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำร่วมกับบางจาก และประเมินผลการรับซื้อน้ำมันที่ซีไปแล้ว		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

