



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างและการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50410000-3321

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิภาวดี ครุทรงสิต โทร. 7406

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อกำหนดการออกเลขรหัสประจำบ้านให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร

- เพื่อแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้านบนโฉนดที่ดิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ร้อยละ 100 ของตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 14 ราย

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้านเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9

ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ราย

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้านเดือนพฤศจิกายน 2562

จำนวน 13 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2562 : ฝ่ายโยธา มีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 13 ราย

ฝ่ายทะเบียน มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้านเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนมกราคม 2563 จำนวน 8 ราย

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 13

ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 10 ราย

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9

ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 18 ราย

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 16 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนเมษายน 2563 จำนวน 15 ราย

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 17 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 8 ราย

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 11 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน ..... ราย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 13 ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน ..... ราย  
 ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 14 ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน ..... ราย  
 ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน.....ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนกันยายน 2563  
 จำนวน ..... ราย  
 ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 18 ราย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

