



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์ชัยรัฐอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50410000-3366

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 775,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากห้อง ออท.ผ้าชำรุดและพื้นเดิมเป็นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำให้ลื่นไม่ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน
- พื้นห้องพละเป็นผิวซีเมนต์ขัดมันทำให้ลื่นและเกิดอันตราย
- แก่เด็กเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนในการทำกิจกรรม
- ห้องน้ำมีสภาพเก่าชำรุดและไม่เหมาะสมในการใช้งาน
- เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.ปรับปรุงห้องการทำงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2
- 2.ปรับปรุงห้องพลศึกษา บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2
- 3.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 4
  - ห้องน้ำนักเรียนอนุบาลชาย-หญิง บริเวณชั้น 2
  - ห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 1
  - ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชั้น 2, 3 และ 4
- 4.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 5
  - ห้องน้ำครูชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4
  - ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4
- 5.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 6
  - ห้องน้ำครูชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4
  - ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชั้น 1, 2, 3 และ 4

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อสุขอนามัยที่ดีและ
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศราคากลางในระบบ egp		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่าง ได้ผู้เสนอราคาแล้ว รอหนังสือค้ำประกันสัญญา เพื่อจัดทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ปรับปรุงห้องการทำงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2 2.ปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารเรียน 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

