



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50410000-6834

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จองพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเดินแอโรบิกให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียด

ดังนี้

□□□- ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไผ่สาธิตอนุสรณ์) □จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพืชมรรคา□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

- ชุมรมแอโรบิกไอทีสแควร์□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชมรมแอโรบิกชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชมรมแอโรบิกชุมชน ปตอ.1 (2)□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50410000-6834

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จองพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเดินแอโรบิกให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียด

ดังนี้

□□□- ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไผ่สีสุกธรรม) □จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพิชราภา□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

- ชุมรมแอโรบิกไอทีสแควร์□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนสรรพยาภูธรเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชมรมแอโรบิกชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

□□□- ชมรมแอโรบิกชุมชน ปตอ.1 (2)□□□□จำนวน 246 ชั่วโมง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50410000-6834

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จองพื้นที่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเดินแอโรบิกให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียด ดังนี้

- ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไผ่สาธิตอนุสรณ์) จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาชุมชนพชรภา จำนวน 246 ชั่วโมง
- ชุมรมแอโรบิกไอทีสแควร์ จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1 จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่ จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแจ่งวัฒนะ 14 จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาชุมชนสรรพยาภูธรเบ้า กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จำนวน 246 ชั่วโมง
- ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว จำนวน 246 ชั่วโมง
- ชุมรมแอโรบิกชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์ จำนวน 246 ชั่วโมง
- ชุมรมแอโรบิกชุมชน ปตอ.1 (2) จำนวน 246 ชั่วโมง

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 50410000-6834

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 585,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 585,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/01/2566 : จอ่งพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 06/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 16/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก ประจำเดือนเมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/05/2566 : จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 12 แห่ง รวม 2,952 ชั่วโมง ตามรายละเอียด

ดังนี้

ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไว้สาส์นอนุสรณ์)  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาชุมชนพืชมรรคา  จำนวน 246 ชั่วโมง

- ชุมรมแอโรบิกไอทีสแควร์  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาชุมชนสรรพยาภูธรเบกา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  จำนวน 246 ชั่วโมง

ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว  จำนวน 246 ชั่วโมง

ชุมรมแอโรบิกชุมชนหมู่บ้านมหานครนิเวศน์  จำนวน 246 ชั่วโมง

ชุมรมแอโรบิกชุมชน ปตอ.1 (2)  จำนวน 246 ชั่วโมง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	:: 15/08/2566 : รวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 355,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

