



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมกวาดชั้นหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50410000-6857

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการกวาดชั้น จัดระเบียบผู้ค้า โดยแจ้งให้ผู้ค้าปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของทางราชการ

และให้รักษาความสะอาดพื้นที่ พร้อมเก็บอุปกรณ์ หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวันให้เรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ฝ่ายเทศกิจ ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจผู้ค้าและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ค้านอกพื้นที่ดม่อนผันให้ทำการค้าเรียบร้อยแล้ว

และได้ส่งบัญชีรายชื่อให้สำนักเทศกิจแล้ว การดำเนินการในปัจจุบันได้ขิดสีดเส้นให้ผู้ค้าตั้งวางภายในพื้นที่ที่กำหนด ไม่ให้ล้ำผิวจราจรทั้ง 6 จุด

และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันให้ผู้ค้าทำการค้าตามหลักเกณฑ์และอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

หลังทำการค้าให้เก็บอุปกรณ์การค้าไม่ให้ตั้งวางกีดขวางบนทางสัญจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่กวาดชั้น จัดระเบียบผู้ค้า จัดประชุมผู้ค้า ชี้แจงแนวหลักเกณฑ์การทำการค้าในที่สาธารณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2566 : สำนักงานเขตหลักสี่ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบ กวดขัน ผู้ค้าออกจุด จำนวน 6 จุด เป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2566 : ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ และจัดทำบัญชีผู้ค้า จำนวน 6 จุด พร้อมกวดขัน จัดระเบียบผู้ค้าเป็นประจำทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 02/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบ กวดขันผู้ค้า เป็นประจำ

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์การค้าให้เรียบร้อยหลังจากทำการค้าแล้วเสร็จในแต่ละวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/07/2566 : ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบ กวดขัน หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน และอย่างต่อเนื่อง

มีการยกเลิกจุดทำการค้า จำนวน 2 จุด คงเหลือ 5 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2566 : ฝ่ายเทศกิจมีจุดทำการค้าออกจุดทำการค้า จำนวน 7 แห่ง ปัจจุบันได้ผลักดันผู้ค้าให้ไปขายในพื้นที่เอกชน จำนวน 2 แห่ง

คงเหลือจุดทำการค้าออกจุด จำนวน 5 จุด และได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กวดขัน และจัดระเบียบเป็นประจำและต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/09/2566 : รายงานครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูล. ทำการค้าหาบเร่แผงลอยที่อนุญาตให้ทำการค้า

รายงานครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูล. ทำการค้าหาบเร่แผงลอยที่อนุญาตให้ทำการค้า

รายงานครั้งที่ 3 รวมขั้นตอนการจัดแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยระยะที่หนึ่งดังนี้ 1. ตลาดท่าทราย เริ่มตั้งแต่โรงเรียนการเคหะท่าทรายถึงศูนย์เยาวชนท่าทราย จำนวนผู้ค้า 57ราย 2. ซอยงามวงศ์วาน 47 เริ่มตั้งแต่แยกชิมมณีถึงแยกพญา จำนวนผู้ค้า 22 ราย 3. ซอยงามวงศ์วานสาม 10 เริ่มตั้งแต่ปากซอยงามวงศ์วาน 30 ถึงกลางซอยงามวงศ์วาน 30 จำนวนผู้ค้า 7 ราย (ยกเล็ก)

รายงานครั้งที่ 5 จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยระยะที่ 2 ดังนี้ 4. เคหะทุ่งสองห้อง (ถนนกำแพงเพชรหก ซอย 7 เริ่มตั้งแต่หน้าตลาดด้านซ้ายถึงหน้าตลาดด้านขวา) จำนวนผู้ค้า 17 ราย 5. ซอยแจ้งวัฒนะ 6 เริ่มตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถึงท้ายซอยแจ้งวัฒนะ 6 จำนวนผู้ค้า 8 ราย (ยกเล็กแล้ว) 6. ซอยวิภาวดี 64 เริ่มจากปากซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถึงท้ายซอยวิภาวดีรังสิต 64 จำนวนผู้ค้า 40 ราย 7. ฝั่งตรงข้ามวัดหลักสี่ เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้า วัดหลักสี่ ถึงแนวกำแพงวัดหลักสี่ จำนวนผู้ค้า 12 ราย

รายงานครั้งที่ 6 ประชุมผู้ค้าหาบเร่เพื่อสรรหากรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เขตหลักสี่

รายงานครั้งที่ 7 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา เฝ้าระวัง กวดขัน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รายงานครั้งที่ 8 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา เฝ้าระวัง กวดขัน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รายงานครั้งที่ 9 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา เฝ้าระวัง กวดขัน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

พร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการให้สำนักเทศกิจทราบ จำนวน 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

