



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50420000-3546

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตสายไหมได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางการพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ จึงควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเพื่อให้มีมาตรฐาน โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานของศูนย์วิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
- ๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
- ๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
- ๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
- ๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๒.๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
- ๒.๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
- ๒.๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและประเมินผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๓.๑ ด้านปริมาณ
- ๓.๑.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตประจำปีละ ๑ ครั้ง
- ๓.๑.๒ ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตปีละ ๑ ครั้ง
- ๓.๒ ด้านคุณภาพ
- ๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
- ๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกันด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการประชุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ - ก.ค.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และมีมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร รายการหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะการรวมคน และการฝึกอบรมสัมมนา ให้ประสานหน่วยงานเพื่อยกเลิกรายการและโอนงบประมาณข้างกลางโดยด่วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 คืบเงินงบประมาณข้างกลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
รหัสโครงการ...	50420000-3546
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	29,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายการศึกษา
ผู้ประสานงาน สยป :	นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) โดยมีมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

ปัจจุบันสำนักงานเขตสายไหมได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ

จึงควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเพื่อให้มีมาตรฐาน

โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
- ๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
- ๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด



๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและประเมินผล

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

- ๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๒.๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
- ๒.๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
- ๒.๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและ

ประเมินผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

- ๓.๑.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตประจำปีละ ๑ ครั้ง
- ๓.๑.๒ ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการทำงานศูนย์วิชาการเขตปีละ ๑ ครั้ง

๓.๒ ด้านคุณภาพ

- ๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
- ๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกันด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการประชุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		
	ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		
	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และมีมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2563		
	จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร รายการหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะการรวมคน และการฝึกอบรมสัมมนาฯ ให้ประสานหน่วยงานเพื่อยกเลิกรายการและโอนงบประมาณเข้างบกลางโดยด่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 คืบเงินงบประมาณเข้างบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19.		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50420000-3546

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) โดยมีมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตสายไหมได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ จึงควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเพื่อให้มีมาตรฐาน โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานของศูนย์วิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
- ๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
- ๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
- ๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและประเมินผล

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

- ๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๒.๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
- ๒.๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
- ๒.๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและประเมินผล

ประเมินผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

- ๓.๑.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตประจำปีละ ๑ ครั้ง
- ๓.๑.๒ ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตปีละ ๑ ครั้ง

๓.๒ ด้านคุณภาพ

- ๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
- ๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกันด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการประชุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต			
	ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค.63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ - ก.ค.63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต			
	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว			
	เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง			
	และมีมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2563			
	จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร รายการหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะการรวมคน			
	และการฝึกอบรมสัมมนา ให้ประสานหน่วยงานเพื่อยกเลิกรายการและโอนงบประมาณเข้างบกลางโดยด่วน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 คืบเงินงบประมาณเข้างบกลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50420000-3546

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) โดยมีมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

ปัจจุบันสำนักงานเขตสายไหมได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ

จึงควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเพื่อให้มีมาตรฐาน

โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
- ๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
- ๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและประเมินผล

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

- ๒.๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ได้มาตรฐาน
- ๒.๓ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย
- ๒.๔ เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ รายงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
- ๒.๕ เพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายวิจัยและ

ประเมินผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

- ๓.๑.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตประจำปีละ ๑ ครั้ง
- ๓.๑.๒ ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตปีละ ๑ ครั้ง

๓.๒ ด้านคุณภาพ

- ๓.๒.๑ ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
- ๓.๒.๒ สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกันด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการประชุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		
	ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดำเนินการประชุม ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ - ก.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		
	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว		
	เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง		
	และมีมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2563		
	จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร รายการหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะการรวมคน		
	และการฝึกอบรมสัมมนา ให้ประสานหน่วยงานเพื่อยกเลิกรายการและโอนงบประมาณข้างบกลางโดยด่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คืบเงินงบประมาณข้างบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

