



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50420000-3582

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 87,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนิสา ไกรยา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นมา

ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มไม่คงที่

โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรกระบบทางเดินอาหาร ในปี พ.ศ. 2556 พบร้อยละ 2.4 พ.ศ. 2557 พบร้อยละ 1.9 พ.ศ. 2558 พบร้อยละ 1.9 พ.ศ. 2559 พบร้อยละ 2.6 และ พ.ศ. 2560 พบร้อยละ 2.5 และจากการดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการอาหาร

ให้เข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี พบว่าสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

□□อย่างไรก็ตาม จากสถิติการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์แต่ละชนิดพบว่ายังคงเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด

สำนักงานเขตสายไหมจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ

เมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่มาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ
2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร
3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย
4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 8๐ ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

(ปรับเป้าหมายจาก ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 80 ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาบูรณาการตัวที่ 4)

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  |                |                     |
|                 | 1. ขออนุมัติและจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 |                |                     |
|                 | 2. ตรวจสอบประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562             |                |                     |
|                 | 3. จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร                          |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  |                |                     |
|                 | 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   |                |                     |
|                 | 2. ตรวจสอบประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562             |                |                     |
|                 | 3. จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร                          |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...   |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ</li> <li>- จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>   |
| รายงานครั้งที่6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ</li> <li>- จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร</li> <li>- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>   |
| รายงานครั้งที่7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ</li> <li>- จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร</li> <li>- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>   |
| รายงานครั้งที่8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม</li> <li>- จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ</li> <li>- จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร</li> <li>- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>  |
| รายงานครั้งที่9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ</li> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม</li> <li>- จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>  |
| รายงานครั้งที่10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ</li> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม</li> <li>- เตรียมการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>  |
| รายงานครั้งที่11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม</li> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>   |
| รายงานครั้งที่12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม</li> <li>- ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ยกเลิกการจัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และ ยกเลิกการจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และส่งเงินคืนห้างกลาง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

