



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3583

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อุบลวรรณ บุนญาท้าว

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลน้ำเสีย โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการในพื้นที่เขต ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักงานการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2563 (80 คะแนน) โดยผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าช่วยดำเนินการตามข้อบัญญัติ กทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียดังต่อไปนี้

1.1 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3

นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม

1.2 อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ อาคารชุด หอพัก โรงแรม โรงพยาบาล/สถานพยาบาล โรงเรียน/สถานศึกษา

หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศหรือเอกชน ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สถานบริการ

1.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่ ที่ดินจัดสรรประเภท ก และ ที่ดินจัดสรรประเภท ข

1.4 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจราบายุทธการตัวที่ 1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์แนวทางการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น		
	สถานประกอบการที่มีการใช้น้ำ หมู่บ้านจัดสรร ประชาชนทั่วไป และอื่นๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสายไหม ทั้งหมด 105		
	แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนด จำนวน 20 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 70 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักงานระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 85 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักงานระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 85 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักงานระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 90 แห่ง</p> <p>-เตรียมรวบรวมข้อมูลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งสำนักงานระบายน้ำ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักงานระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 90 แห่ง</p> <p>-เตรียมรวบรวมข้อมูลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งสำนักงานระบายน้ำ</p> <p>หมายเหตุ : สำนักงานระบายน้ำ เลื่อนระยะเวลาส่งแบบสำรวจให้ไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 (จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-สำรวจข้อมูลน้ำเสียตามแบบฟอร์มที่สำนักงานระบายน้ำกำหนดแล้ว จำนวน 100 แห่ง</p> <p>-เตรียมรวบรวมข้อมูลการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งสำนักงานระบายน้ำ</p> <p>หมายเหตุ : สำนักงานระบายน้ำ เลื่อนระยะเวลาส่งแบบสำรวจให้ไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 (จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

