



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50420000-3584

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาธิป หัศพงค์ โทร.7285

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุก ๆ ด้าน ประชากรจริงและประชากรแฝงที่เข้ามาพักอาศัยและมาประกอบอาชีพรวมประมาณเกือบเจ็ดล้านคน ก่อให้เกิดปัญหาจำนวนปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 10,157 ตัน/วัน

ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยจำนวนมหาศาล สำนักงานเขตสายไหมตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว

จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์เรื่องการลดและแยกมูลฝอย โดยขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะพิษ,

ขยะยังใช้ได้ (รีไซเคิล), ขยะทั่วไป และขยะเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะที่มีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม สำนักงานเขตสายไหม

โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร โดยนำมาหมักทำปุ๋ยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
3. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณด้านการจัดการมูลฝอย
4. เพื่อส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ตนเองเป็นผู้ก่อจากแหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต (out puts) : - ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ และกิ่งไม้) ที่นำมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 250 ตัน/ปี

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตสายไหมอย่างน้อย 15 แห่ง/ปี

ผลลัพธ์ (out Comes) : - ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจราจาบูรณาการตัวที่ 2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : เบิกจ่ายเงินครบถ้วนตามโครงการฯ / ดำเนินการนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์





รหัสโครงการ...





: 50420000-3584





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาธิป หัศพงค์ โทร.7285 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุก ๆ ด้าน ประชากรจริงและประชากรแฝงที่เข้ามาพักอาศัยและมาประกอบอาชีพรวมประมาณเกือบเจ็ดล้านคน ก่อให้เกิดปัญหาจำนวนปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 10,157 ตัน/วัน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยจำนวนมหาศาล สำนักงานเขตสายไหมตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์เรื่องการลดและแยกมูลฝอย โดยขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะพิษ, ขยะยังใช้ได้ (รีไซเคิล), ขยะทั่วไป และขยะเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะที่มีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร โดยนำมาหมักทำปุ๋ยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
3. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณด้านการจัดการมูลฝอย
4. เพื่อส่งเสริมการจัดการมูลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อจากแหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต (out puts) : - ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ และกิ่งไม้) ที่นำมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 250 ตัน/ปี
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตสายไหมอย่างน้อย 15 แห่ง/ปี
ผลลัพธ์ (out Comes) : - ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจราจาบูรณาการตัวที่ 2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : เบิกจ่ายเงินครบถ้วนตามโครงการฯ / ดำเนินการนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุจัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

