



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50420000-3585

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัจฉรา เหลืองจันทร์ โทร.7285

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์, แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย, ยารักษาโรค, เครื่องสำอางที่หมดอายุ,

ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ หรือยาฆ่าแมลง ฯลฯ แม้ว่าขยะอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-5

ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน

แต่ขยะอันตรายเป็นขยะประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์

เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่ว,ปรอท,แคดเมียม,แมงกานีส ฯลฯ

หากทิ้งหรือกำจัดไม่ถูกหลักวิชาแล้วปล่อยให้ปะปนไปกับสิ่งแวดล้อม เช่น ตามแหล่งน้ำ, ฝิวดิน ฯลฯ

อาจย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร (Food Chain)

มนุษย์ก็จะรับเอาสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอยู่เป็นประจำจนทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อส่งผลให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือ

อหุพพลภาพได้ ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

สำนักงานเขตสายไหมเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะอันตรายดังกล่าว

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะอันตรายจากครัวเรือน/ชุมชน

ในพื้นที่เขตสายไหมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาล

3. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต (out puts) : - จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต จำนวน 160 แห่ง/ปี

- จัดเก็บขยะอันตรายจากบ้านเรือนและสถานประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ปี

ผลลัพธ์ (out Comes) : - ขยะอันตรายได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาล

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (เจราบุรณาการตัวที่ 2.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่ได้จัดทำไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่ได้วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่ได้วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่กำหนดไว้



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตามแผนที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการจัดเก็บขยะอันตรายแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

