



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

รหัสโครงการ... : 50420000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ ต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่มีความร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา เพื่อเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร เพราะต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มร่มเงาให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ใหม่มากที่สุด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง
3. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจัดทำข้อมูลบันทึกในระบบ ?ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร? ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น
- 2 ประเภทหลัก คือ
 - 1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
 - 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม บริเวณโรงพยาบาลภูมิพล(ข้างอาคารโภชนาการทองใหญ่)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสุขชาติ จำนวน 3 ไร่ 13.99 ตร.วา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (7 ประเภท)บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม 55 ถ.สายไหม จำนวน 30ไร่ 2งาน 1.62ตร.วา คิดเป็น 48,806.47 ตร.ม.และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (9 ประเภท) จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1.พื้นที่เกษตรกรรมหมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม55 ถ.สายไหม 2.พื้นที่ว่าง หมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม55 ถ.สายไหม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนหย่อมและสวนสาธารณะ (7ประเภท) บริเวณสวนหนองหมู่บ้านภัสสร19 เฟส2 ถนนจตุโชติ(ใกล้จตุโชติ17) จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 93.40 ตร.วา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว(9 ประเภท) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่ลุ่มบริเวณซอยกาญจนาภิเษก 2.แหล่งน้ำภายในซอยสุขาภิบาล5 ที่ 83 3.สระน้ำภายในซอยสุขาภิบาล5 ที่32 แยก3 (ซอยนามวงศ์ใกล้โรงเรียนเกษตรฯ) 4. แปลงนาข้าว บริเวณซอยสุขาภิบาล5 ซอย 32 แยก 3 (ซอยนามวงศ์ใกล้โรงเรียนเกษตรฯ)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่ไม่ยืนต้น สวนหน้าชุมชนวัชระพล3 ถนนจตุโชติ ซอย20 2.พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำวงแหวนจตุโชติ(ปากซอยจตุโชติ20) 3.พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ถนนสุขาภิบาล5ซอย50 4.สนามฟุตบอลกลางแจ้ง ชุมชนวัชระพล3 ถนนจตุโชติ ซอย20			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : เดือนก.ย.ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ (7ประเภท) ในหมู่บ้านภัสสร19 เฟส2 ถนนจตุโชติ(ใกล้จตุโชติ17)เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งหมดที่ดำเนินการในหมู่บ้านภัสสร19ฯ จำนวน 32 ไร่ 2 งาน 38.46 ตร.วา /ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ /สรุปรายงานพื้นที่สีเขียว(7ประเภท) ทำได้ทั้งหมด 69 ไร่ 14.07 ตร.วา คิดเป็น 110,456.27 ตร.ม./พื้นที่สีเขียว (9ประเภท) ทำได้ทั้งหมด 12 แห่ง/ปี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

