



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3672

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนรรฆมกล เขียวขำ 0945695005

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2564

เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรวบรวมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำเดือนตุลาคม 2563

อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้าง 7.30%
- ค่าจ้างชั่วคราว 7.22%
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 0.00%
- ค่าสาธารณูปโภค 3.66 %
- ค่าครุภัณฑ์ 0.00 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%
- เงินอุดหนุน 0.00 %
- รายจ่ายอื่น 0.00% คิดเป็นร้อยละ 3.08%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้าง 7.36%
- ค่าจ้างชั่วคราว 7.57%
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3.76%
- ค่าสาธารณูปโภค 5.36 %
- ค่าครุภัณฑ์ 9.28%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0%
- เงินอุดหนุน 0%
- รายจ่ายอื่น 2.70%

รวม 4.20%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..

- เงินเดือนและค่าจ้าง 15.73%
- ค่าจ้างชั่วคราว 15.19%
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8.27%
- ค่าสาธารณูปโภค 13.02%
- ค่าครุภัณฑ์ 13.76%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<ul style="list-style-type: none"> - เงินอุดหนุน 0.00 % - รายจ่ายอื่น 5.85% <p>คิดเป็นร้อยละ 8.94%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าจ้าง 23.55% - ค่าจ้างชั่วคราว 22.48% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17.49% - ค่าสาธารณูปโภค 20.41 % - ค่าครุภัณฑ์ 27.84 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 4.48 % - รายจ่ายอื่น 10.44% <p>1คิดเป็นร้อยละ 15.18๔</p>
รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าจ้าง 31.48% - ค่าจ้างชั่วคราว 29.80% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 24.02% - ค่าสาธารณูปโภค 27.86% - ค่าครุภัณฑ์ 27.84% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.08% - เงินอุดหนุน 6.93 % - รายจ่ายอื่น 14.76% <p>คิดเป็นร้อยละ 20.94%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 39.32 % - ค่าจ้างชั่วคราว 37.19 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 32.95 % - ค่าสาธารณูปโภค 31.84 % - ค่าครุภัณฑ์ 27.84 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.08 % - เงินอุดหนุน 10.62 % - รายจ่ายอื่น 20.12 % <p>คิดเป็นร้อยละ 20.94%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 01/04/2564 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายการต่างๆ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าจ้าง 46.97% - ค่าจ้างชั่วคราว 44.61% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40.88% - ค่าสาธารณูปโภค 36.60% - ค่าครุภัณฑ์ 27.84% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9.78% - เงินอุดหนุน 19.09 % - รายจ่ายอื่น 24.92% <p>คิดเป็นร้อยละ 34.12%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย</p>
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าจ้าง 54.52% - ค่าจ้างชั่วคราว 52.01% <p>คิดเป็นร้อยละ 34.12%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>รายงานครั้งที่10</p> <p>รายงานครั้งที่11</p> <p>รายงานครั้งที่12</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 48.60% - ค่าสาธารณูปโภค 47.84% - ค่าครุภัณฑ์ 95.48% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11.46% - เงินอุดหนุน 26.00 % - รายจ่ายอื่น 32.27% <p>คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 41.40%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>::</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าจ้าง 70.56% - ค่าจ้างชั่วคราว 66.53% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 61.02% - ค่าสาธารณูปโภค 57.90% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50.03% - เงินอุดหนุน 41.19% - รายจ่ายอื่น 39.18% <p>คิดเป็นร้อยละ 58.71%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าจ้าง 70.56% - ค่าจ้างชั่วคราว 66.53% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 69.97% - ค่าสาธารณูปโภค 61.41% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58.18% - เงินอุดหนุน 52.02% - รายจ่ายอื่น 51.65% <p>คิดเป็นร้อยละ 64.06</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
--	---	---	---

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

