



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3703

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของ หน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/04/2565 : ดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลสำคัญ 10 ชุด ประกอบด้วย

1. ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
2. ข้อมูลการออกใบอนุญาตอาคาร
3. ข้อมูลร้านอาหาร
4. ข้อมูลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. ข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
6. ข้อมูลเด็กในอายุเข้าเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับ
7. ข้อมูลความผิดและอัตราค่าปรับตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร
8. ข้อมูลสินค้า OTOP
9. ข้อมูลสมาคม
10. ข้อมูลมูลนิธิ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/05/2565 : ดำเนินการปรับปรุงชุดฐานข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างขอปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/08/2565 : นำเสนอนวัตกรรมการจัดทำเว็บไซต์ตลาดสินค้าชุมชนและสินค้าการเกษตรเขตสายไหม

<https://sites.google.com/view/saimaismartmarket>

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/09/2565 : ดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรมชุดข้อมูลสำคัญ 1 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูลสินค้าชุมชนบนเว็บไซต์สำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3703

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของ หน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/04/2565 : ดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลสำคัญ 10 ชุด ประกอบด้วย

1. ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
2. ข้อมูลการออกใบอนุญาตอาคาร
3. ข้อมูลร้านอาหาร
4. ข้อมูลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. ข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
6. ข้อมูลเด็กในอายุเข้าเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับ
7. ข้อมูลความผิดและอัตราค่าปรับตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร
8. ข้อมูลสินค้า OTOP
9. ข้อมูลสมาคม
10. ข้อมูลมูลนิธิ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/05/2565 : ดำเนินการปรับปรุงชุดฐานข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างขอปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/08/2565 : นำเสนอนวัตกรรมกรจัดทำเว็บไซต์ตลาดสินค้าชุมชนและสินค้าการเกษตรเขตสายไหม

<https://sites.google.com/view/saimaismartmarket>

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/09/2565 : ดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรมชุดข้อมูลสำคัญ 1 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูลสินค้าชุมชนบนเว็บไซต์สำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3703

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของ หน่วยงาน (One Platform)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/04/2565 : ดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลสำคัญ 10 ชุด ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 2. ข้อมูลการออกใบอนุญาตอาคาร 3. ข้อมูลร้านอาหาร 4. ข้อมูลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5. ข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 6. ข้อมูลเด็กในอายุเข้าเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับ 7. ข้อมูลความผิดและอัตราค่าปรับตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร 8. ข้อมูลสินค้า OTOP 9. ข้อมูลสมาคม 10. ข้อมูลมูลนิธิ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/05/2565 : ดำเนินการปรับปรุงชุดฐานข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างขอปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/08/2565 : นำเสนอนวัตกรรมการจัดทำเว็บไซต์ตลาดสินค้าชุมชนและสินค้าการเกษตรเขตสายไหม <a href="https://sites.google.com/view/saimaismartmarket">https://sites.google.com/view/saimaismartmarket</a>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/09/2565 : ดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรมชุดข้อมูลสำคัญ 1 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูลสินค้าชุมชนบนเว็บไซต์สำนักงานเขต	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3703

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของ หน่วยงาน (One Platform)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/04/2565 : ดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลสำคัญ 10 ชุด ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 2. ข้อมูลการออกใบอนุญาตอาคาร 3. ข้อมูลร้านอาหาร 4. ข้อมูลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-----------------	--





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 5. ข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
- 6. ข้อมูลเด็กในอายุเข้าเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับ
- 7. ข้อมูลความผิดและอัตราค่าปรับตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร
- 8. ข้อมูลสินค้า OTOP
- 9. ข้อมูลสมาคม
- 10. ข้อมูลมูลนิธิ

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2565 : ดำเนินการปรับปรุงชุดฐานข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างขอปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรม		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2565 : นำเสนอนวัตกรรมการจัดทำเว็บไซต์ตลาดสินค้าชุมชนและสินค้าการเกษตรเขตสายไหม		
	<a href="https://sites.google.com/view/saimaismartmarket">https://sites.google.com/view/saimaismartmarket</a>		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2565 : ดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรมชุดข้อมูลสำคัญ 1 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูลสินค้าชุมชนบนเว็บไซต์สำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

