



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดระเบียบผู้ค้าออกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3836

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสายไหมมีความเจริญและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ประชาชนบางส่วนมาทำการค้าขาย มีหาบเร่ - แผงลอย ส่งผลให้การใช้พื้นที่สาธารณะหรือทางเท้าของประชาชนไม่สะดวก มีการร้องเรียนบ่อยครั้ง สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน เพื่อให้พื้นที่เขตสายไหมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้ค้าได้รับการเยียวยาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจลดถดถอย โดยมีพื้นที่ค้าขายได้ชั่วคราว
2. ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ในพื้นที่เขตสายไหม
2. ผู้ค้ามีจิตสำนึกในการใช้พื้นที่สาธารณะ ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/01/2566 : ได้จัดทำทะเบียนผู้ค้าออกจุดแล้ว อนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน เป้าหมาย ๒ จุด คือ

๑. บริเวณถนนเทพรัักษ์ เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ จัดระเบียบมิให้มีการตั้งวางรูก้าทางเท้า

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

๒. บริเวณถนนพหลโยธิน ๖๐/๑ เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ กวดขัน วันละ ๒ ครั้ง เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

นอกจากนี้แล้ว ได้มีการตรวจ ตรา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนสายหลัก สายรอง ทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจได้ตรวจตรา กวดขัน มิให้ผู้ค้าตั้งวางรูก้าที่สาธารณะ ถนนเทพรัักษ์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ถึง ๒๓.๐๐ น. ทุกวัน และ กวดขัน บริเวณถนนพหลโยธิน ๖๒ ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ค้ามาทำการค้าขายบริเวณถนนพหลโยธิน ๖๒ แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 :

เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจได้ปฏิบัติหน้าที่กวดขันผู้ค้ามิให้มีการตั้งวางรูก้าที่สาธารณะและกีดขวางการสัญจรบริเวณถนนเทพรัักษ์ อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป จนถึง 22.30 น.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ ตรวจตรา กวดขัน มิให้ตั้งวางรูก้าออกนอกเขตตามแนวทางผู้บริหาร กทม.กำหนดไว้ ทุกวัน หากพบการฝ่าฝืน ได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด ของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. ๒๕๓๕

- ผู้ค้าที่ทำการค้าได้มีส่วนร่วมในการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ตนทำการค้า เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน ตามถนนสายต่าง ๆ ทั่วพื้นที่ทุกวัน ๆ ละ ๓ เวลา (เวลาเช้า บ่าย เย็น)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : จุดที่มีผู้ค้าออกจุด บริเวณถนนเทพรัักษ์ สำนักเทศกิจได้แจ้งให้ยกเลิกแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจยังได้ตรวจตรา กวดขัน การตั้งวางของร้านค้าที่เข้าอาคารริมถนนให้เป็นไปตามแนวทางผู้บริหาร กทม.กำหนดไว้ ทุกวัน ช่วงเวลา 18.00 - 22.00 น.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7 :: 26/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจได้ตรวจตรากวาดล้าง การตั้งวางของร้านค้าบริเวณถนนเทพรัษฎ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของผู้บริหารกำหนด ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ถึง เวลา 23.00 น. ทุกวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : 1. ได้จัดเจ้าหน้าที่กวาดล้างการตั้งวาง ของร้านค้า ถนนเทพรัษฎ์ ทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง เวลากลางวัน และ เวลาเย็น (ตั้งแต่เวลา 16.00 น - 22.00 น.)
2. ได้มีการประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ค้าบริเวณถนนเทพรัษฎ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุดเชือกแก้ว สำนักงานเขตสายไหม เพื่อชี้แจงและแนะนำให้ผู้ค้าทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยพ่อนผันให้ผู้ค้าทำการแก้ไขสถานที่ทำการค้า มีกำหนดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประชุม เมื่อครบกำหนดแล้วจะได้ติดตามตรวจตรา กวาดล้างอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : ๑. ได้สำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลพื้นที่ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย
๒. จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งได้ตรวจตรา กวาดล้างและบังคับการตามอำนาจหน้าที่ทุกวัน ๆ ละ ๒ ครั้ง เวลากลางวันและเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น. และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทางไลน์กลุ่ม
๔. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าโดยการร่วมมือกันล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณที่ทำการค้า (Big Cleaning) ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ และได้มีการประชุมผู้ค้า/ผู้ประกอบการ ที่ทำการค้าบริเวณถนนเทพรัษฎ์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพุดเชือกแก้ว สำนักงานเขตสายไหม
๕. รายงานผลการตรวจตรา กวาดล้าง บังคับการตามกฎหมายเป็นรายเดือน นำเสนอผู้อำนวยการเขตทราบ และส่งสำนักเทศกิจตามกำหนดเวลา ทุกเดือน
๖. มีการรายงานประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ กท ๗๙๐๙/๕๔๘๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือ ที่ กท ๗๙๐๙/๖๖๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดระเบียบผู้ค้าออกจุดพ่อนผันในพื้นที่เขตสายไหม
รหัสโครงการ... : 50420000-3836 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป : ศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสายไหมมีความเจริญและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ประชาชนบางส่วนมาทำการค้าขาย มีหาบเร่ - แผงลอย ส่งผลให้การใช้พื้นที่สาธารณะหรือทางเท้าของประชาชนไม่สะดวก มีการร้องเรียนบ่อยครั้ง สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบผู้ค้าออกจุดพ่อนผัน เพื่อให้พื้นที่เขตสายไหมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้ค้าได้รับการเยียวยาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจลดถดถอย โดยมีพื้นที่ค้าขายได้ชั่วคราว
2. ประชาชนผู้ใช้งานเท้าได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ในพื้นที่เขตสายไหม
๒. ผู้ค้ามีจิตสำนึกในการใช้พื้นที่สาธารณะ ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/01/2566 : ได้จัดทำทะเบียนผู้ค้าออกจุดแล้ว อนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป้าหมาย ๒ จุด คือ

๑. บริเวณถนนเทพารักษ์ เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ จักรเย็บมิให้มีการตั้งวางรูกำลังทางเท้า ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

๒. บริเวณถนนพหลโยธิน ๖๐/๑ เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน วันละ ๒ ครั้ง เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

นอกจากนี้แล้ว ได้มีการตรวจ ตรา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนสายหลัก สายรอง ทุกวัน

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/02/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจได้ตรวจตรา กวดขัน มิให้ผู้ค้าตั้งวางรูกำลังที่สาธารณะ ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ถึง ๒๓.๐๐ น. ทุกวัน และ กวดขัน บริเวณถนนพหลโยธิน ๖๒ ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ค้ามาทำการค้าขายบริเวณถนนพหลโยธิน ๖๒ แล้ว

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/03/2566 :

เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจได้ปฏิบัติหน้าที่กวดขันผู้ค้ามิให้มีการตั้งวางรูกำลังที่สาธารณะและกีดขวางการสัญจรบริเวณถนนเทพารักษ์ อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป จนถึง 22.30 น.

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/04/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ ตรวจตรา กวดขัน มิให้ตั้งวางรูกำลังออกนอกเขตตามแนวทางผู้บริหาร กทม.กำหนดไว้ ทุกวัน หากพบการฝ่าฝืน ได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด ของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. ๒๕๓๕

- ผู้ค้าที่ทำการค้าได้มีส่วนร่วมในการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ตนทำการค้า เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/05/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขันผู้ค้านอกจุดผ่อน ตามถนนสายต่าง ๆ ทั่วพื้นที่ทุกวัน ๆ ละ ๓ เวลา (เวลาเช้า บ่าย เย็น)

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/06/2566 : จุดที่มีผู้ค้านอกจุด บริเวณถนนเทพารักษ์ สำนักเทศกิจได้แจ้งให้ยกเลิกแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจยังได้ตรวจตรา กวดขัน การตั้งวางของผู้ค้าที่เช่าอาคารริมถนนให้เป็นไปตามแนวทางผู้บริหาร กทม.กำหนดไว้ ทุกวัน ช่วงเวลา 18.00 - 22.00 น.

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/07/2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจได้ตรวจตรา กวดขัน การตั้งวางของผู้ค้าบริเวณถนนเทพารักษ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของผู้บริหารกำหนด ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ถึง เวลา 23.00 น. ทุกวัน

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/08/2566 : 1. ได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันการตั้งวาง ของผู้ค้า ถนนเทพารักษ์ ทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง เวลากลางวัน และ เวลาเย็น (ตั้งแต่เวลา 16.00 น - 22.00 น.)

2. ได้มีการประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ค้าบริเวณถนนเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชุมเชื้อแก้ว สำนักงานเขตสายไหม เพื่อชี้แจงและแนะนำให้ผู้ค้าทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่อนผันให้ผู้ค้าทำการแก้ไขสถานที่ทำการค้า มีกำหนดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประชุม เมื่อครบกำหนดแล้วจะได้ติดตามตรวจตรา กวดขันอย่างต่อเนื่อง

หากพบการฝ่าฝืนจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/09/2566 : ๑. ได้สำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลพื้นที่ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย

๒. จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน

๓. เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งได้ตรวจตรา กวดขันและบังคับการตามอำนาจหน้าที่ทุกวัน ๆ ละ

๒ ครั้ง เวลากลางวันและเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น. และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทางไลน์กลุ่ม

๔. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าโดยการร่วมมือกันล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณที่ทำการค้า (Big Cleaning)

ในวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ และได้มีการประชุมผู้ค้า/ผู้ประกอบการ ที่ทำการค้าบริเวณถนนเทพารักษ์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชุมเชื้อแก้ว สำนักงานเขตสายไหม

๕. รายงานผลการตรวจตรา กวดขัน บังคับการตามกฎหมายเป็นรายเดือน นำเสนอผู้อำนวยการเขตทราบ และส่งสำนักเทศกิจตามกำหนดเวลา ทุกเดือน

๖. มีการรายงานประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ กท ๗๙๐๙/๕๕๘๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือ ที่ กท ๗๙๐๙/๖๖๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

