



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50420000-3841

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบและมอบหมายให้สำนักการคลัง เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H) นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113) โดยมีฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุน (R) จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน (R) นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์ คนกรุงเทพฯ (P113) จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุค่าเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สำนักการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 100 ของจำนวน

ผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตสายไหม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีตามเวลาที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ส่งประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี
3. สำรวจ/ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่เดิม

ตรวจสอบตามคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินให้ถูกต้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : 1. สำรวจ/ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ในระบบ BMA Tax

2. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชี

รายการห้องชุด ประจำปีภาษี 2566

3. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : 1. สำรวจ/ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ในระบบ BMA Tax

2. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ประจำปีภาษี 2566

3. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : 1. สำรวจ/ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ในระบบ BMA Tax

2. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ประจำปีภาษี 2566

3. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในระบบด้านจัดการภาษีท้องถิ่น BMA TAX เพื่อแจ้งการประเมินภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 และประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างการติดตามผู้เสียภาษีให้มาชำระภาษีภายในกำหนด (31 สิงหาคม 2566)		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2566 : ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

