



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50430000-3192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมนึก เข้าวสุ่ม

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรมาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หากขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปริมาณมูลฝอยจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บและกำจัด เป็นการเพิ่มศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ และประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ เศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนริมคลองหล่อแหล
2. ชุมชนหมู่ 5
3. ชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยาม
4. ชุมชนอมรพันธ์นครเสรีไทย
5. ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1
6. ชุมชนหมู่บ้านเก่าแสนเจ็ด

และศูนย์การเรียนรู้การลดปริมาณมูลฝอยของเขต

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัสดุดับเพื่อใช้ในการทำปุ๋ย		
	พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไปไม่กิ้งไม้		
	แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัสดุดับเพื่อใช้ในการทำปุ๋ย		
	พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไปไม่กิ้งไม้		
	แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม		
	ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไปไม่กิ้งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำเดือนมกราคม 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50430000-3192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมนึก เขาว์สุขุม

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรมาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หากขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปริมาณมูลฝอยจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บและกำจัด เป็นการเพิ่มศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ และประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ เศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนริมคลองไหลแหล
2. ชุมชนหมู่ 5
3. ชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยาม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 4. ชุมชนอมรพันธ์นครเสรีไทย
- 5. ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1
- 6. ชุมชนหมู่บ้านเก่าแสนเจ็ด

และศูนย์การเรียนรู้การลดปริมาณมูลฝอยของเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัสดุขุดเพื่อใช้ในการทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัสดุขุดเพื่อใช้ในการทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนมกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำปุ๋ย พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กึ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ประจำปีเดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

