



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50430000-3236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 190,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 68,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ กันทะวงค์

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็น อันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตคันนายาวจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาวมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาวมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาวสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจาก ยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 293 คน
2. ด้านคุณภาพ
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาสถานที่สำหรับนำนักเรียนไปว่ายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน จัดหาสถานที่ และการจัดซื้อชุดว่ายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และประสานสระว่ายน้ำแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 จึงต้องชะลอการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และประสานสระว่ายน้ำแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 จึงต้องชะลอการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 68,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และประสานสระว่ายน้ำแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องชะลอการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/03/2564 : โรงเรียนกำหนดแผนการดำเนินงานและขออนุมัติการจัดกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการนำนักเรียนว่ายน้ำตามกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/04/2564 : ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และประสานสระว่ายน้ำแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องชะลอการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/05/2564 : โรงเรียนดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงต้องชะลอการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน
 รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 18/06/2564 : โรงเรียนดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จึงต้องชะลอการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน
 รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/07/2564 : โรงเรียนดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จึงต้องชะลอการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อน
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 18/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8007/1502 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

