



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50440000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงค์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปุ๋ยหมักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทางการเกษตร แต่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือแพร่หลายจากประชาชนเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริงของปุ๋ยหมักว่ามีประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น หรือช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดียิ่งขึ้น ไม่เสื่อมสภาพเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และปุ๋ยหมักสามารถทำได้ง่ายมีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากสามารถหาวัสดุจากขยะอินทรีย์ เช่นเศษพืชผัก ผลไม้ที่เหลือใช้มาเป็นวัสดุในการทำได้เป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อใช้เป็นจุดสาธิตในการทำปุ๋ยหมักให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
4. เพื่อสนองตอบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและชุมชนในพื้นที่เขต
3. ศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท				: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท				: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท				: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 :	ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท				: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50440000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงศ์สาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปุ๋ยหมักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในทางการเกษตร แต่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือแพร่หลายจากประชาชนเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริงของปุ๋ยหมักว่ามีประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น หรือช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดียิ่งขึ้น ไม่เสื่อมสภาพเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และปุ๋ยหมักสามารถทำได้ง่ายมีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากสามารถหาวัสดุจากขยะอินทรีย์ เช่นเศษพืชผัก ผลไม้ที่เหลือใช้มาเป็นวัสดุในการทำได้อย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
- 2.เพื่อใช้เป็นจุดสาธิตในการทำปุ๋ยหมักให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
- 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
- 4.เพื่อสนองตอบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้

- 1.โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและชุมชนในพื้นที่เขต
- 3.ศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท				: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท				: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท				: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 :				



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/2/2563 :
รายงานครั้งที่6	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/3/2563 :
รายงานครั้งที่7	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 :
รายงานครั้งที่8	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/5/2563 :
รายงานครั้งที่9	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/6/2563 :
รายงานครั้งที่10	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 :
รายงานครั้งที่11	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/8/2563 :
รายงานครั้งที่12	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

