



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50440000-3399

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชญาณี เพ็ชรสงคราม โทร 7106

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล

โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน

การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น 2 ส่วน

(ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือ

การให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563

2.การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563

2.การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : รวบรวมข้อมูลเพื่อคิดค้นนวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่ละฝ่ายเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมมายังฝ่ายปกครอง เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างนำเสนอนวัตกรรมแก่คณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : แก้ไขปรับปรุงโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการนวัตกรรม และจัดส่งโครงการที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทางสำนักงาน

ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : จัดทำแอปพลิเคชันLINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา

และนำแอปพลิเคชันไปใช้ในการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : นำแอปพลิเคชัน LINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา ไปใช้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

โดยมีผู้ประสงค์แจ้งผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : นำแอปพลิเคชัน LINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา ไปใช้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : นำแอปพลิเคชัน LINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา ไปใช้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : นำแอปพลิเคชัน LINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา ไปใช้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2564 : นำแอปพลิเคชัน LINE Official Account ของฝ่ายการศึกษา ไปใช้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : การนำ Line Official Account ตามโครงการแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นช่องทางออนไลน์ไปใช้ตั้งแต่ เดือน
 กุมภาพันธ์ - กันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -13 กันยายน 2564)
 ปี 2564 มีการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 142-ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ประชาชนเดินทางมาแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 ราย
 - ประชาชนแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จำนวน 20 ราย
 - ประชาชนที่แจ้งผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน Line Official Account จำนวน 103 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

