



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50440000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 ? 2534)

โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแล และอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางการพัฒนาตนเอง

การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 2 เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
- 3 เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
- 4 เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
- 5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
- 6 เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
- 7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- 1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
- 2 ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
- 3 ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง

ด้านคุณภาพ

- 1 ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
- 2 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
- 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการดำเนินการจัดประชุมฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 22/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/03/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/04/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 21/07/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/08/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ได้ เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
รหัสโครงการ...	: 50440000-3401
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
	งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128
	ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากทม. (พ.ศ. 2530 ? 2534) โดยมีมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง

การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 2 เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
- 3 เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
- 4 เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
- 5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
- 6 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
- 7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- 1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
- 2 ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
- 3 ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง

ด้านคุณภาพ

- 1 ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
- 2 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
- 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการดำเนินการจัดประชุมฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว		
	มีมติให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค		
	อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว		
	มีมติให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่		
	หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค		
	อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค		
	อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	ยังคงระบาดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค		
	อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบอบอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/07/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบอบอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/08/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบอบอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคฯ ยังไม่สามารถหาสถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบอบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ได้ เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
 รหัสโครงการ... : 50440000-3401 : ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 : งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 : งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 ? 2534) โดยมีมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
 อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางการพัฒนาตนเอง

การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 2 เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
- 3 เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
- 4 เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
- 5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
- 6 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
- 7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ด้านปริมาณ
- 1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
 - 2 ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
 - 3 ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง
- ด้านคุณภาพ
- 1 ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
 - 2 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
 - 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน





รหัสโครงการ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 50440000-3401





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2530 ? 2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ

อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวก ให้ศูนย์วิชาการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดบทบาทนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง

การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละสำนักงานเขต เพราะเป็นความร่วมมือต่อกันระหว่างโรงเรียน ในการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความคิดเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 2 เพื่อให้ครูอาจารย์ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา
- 3 เพื่อให้สังคมได้เห็นความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
- 4 เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการพัฒนาการศึกษา
- 5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัด
- 6 เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต
- 7 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- 1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
- 2 ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
- 3 ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง

ด้านคุณภาพ

- 1 ศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตได้ตามเป้าหมาย
- 2 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตสะพานสูงได้แสดงออกมีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
- 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการพัฒนาจนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งกำหนดการดำเนินการจัดประชุมฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาได้หารือกับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว มีมติว่าให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบอดอยู่ หากจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค		



