



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 204,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 145,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมรุต ศิริสวัสดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสูญเสียและตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสะพานสูงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เจริญคุณภาพ

1.1 ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิด หลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. เจริญปริมาณ

2.1 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 29 ชุมชน

2.2 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ศูนย์บริการสาธารณสุข และเขตสะพานสูง

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

จัดเตรียมเอกสารในรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในการให้ความรู้กับชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 :

รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อม(เวทีชาวบ้าน)

ประเด็นปัญหา การสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ แจงข่าว สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างอนุมัติแผนงานฯ พร้อมดำเนินการจัดทำคำสั่ง และแผนการประชาสัมพันธ์ในชุมชนทั้ง 29 ชุมชน

ที่จัดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่เขตสะพานสูง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : รณรงค์โรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อมฯ

(เวทีชาวบ้าน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ทั้ง 29 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน " ทั้ง 29 ชุมชน

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดเตรียมเอกสารในรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในการให้ความรู้กับชุมชน			
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/12/2563 :		
รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อม(เวทีชาวบ้าน) ประเด็นปัญหา การสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ แจงข่าว สำนวณดัชนีลูกน้ำยุงลาย			
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างอนุมัติแผนงานฯ พร้อมดำเนินการจัดทำคำสั่ง และแผนการประชุมประชาสัมพันธ์ในชุมชนทั้ง 29 ชุมชน ที่จัดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่เขตสะพานสูง		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/02/2564 : รณรงค์โรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อมฯ (เวทีชาวบ้าน)		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ทั้ง 29 ชุมชน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ทั้ง 29 ชุมชน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2564		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 9-16		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2564 : มีการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 29 ชุมชน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 21,600.- บาท		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 21,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ครบทั้ง 29 ชุมชน โดยมีกรยกเลิกในบางกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ครบทั้ง 29 ชุมชน โดยมีกรยกเลิกในบางกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 พร้อมค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของนักวิชาการสาขาภิบาล จำนวน 1 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 คน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,200.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 124,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสะพานสูง	
รหัสโครงการ... : 50440000-3427	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 204,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 145,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมรุต ศิริสวัสดิ์	ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียและตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสะพานสูงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์กำหนด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เชิงคุณภาพ

1.1 ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิด หลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. เชิงปริมาณ

2.1 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 29 ชุมชน

2.2 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ศูนย์บริการสาธารณสุข และเขตสะพานสูง

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเตรียมเอกสารในรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในการให้ความรู้กับชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อม(เวทีชาวบ้าน) ประเด็นปัญหา การสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ แจงข่าว สำนวรดัดขึ้นลูกน้ำยุงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างอนุมัติแผนงานฯ พร้อมดำเนินการจัดทำคำสั่ง และแผนการประชาสัมพันธ์ในชุมชนทั้ง 29 ชุมชน ที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่เขตสะพานสูง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : รณรงค์โรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อมฯ (เวทีชาวบ้าน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ทั้ง 29 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ทั้ง 29 ชุมชน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 9-16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : มีการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 29 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 21,600.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 21,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ครบทั้ง 29 ชุมชน โดยมีการยกเลิกในบางกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ครบทั้ง 29 ชุมชน โดยมีการยกเลิกในบางกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 พร้อมค่าอาหารทำการนอกราชการของนักวิชาการสาขาวิชา จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข จำนวน 1 คน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,200.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 124,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 204,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 145,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายมรุต ศิริสวัสดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสูญเสียและตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสะพานสูงเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เชิงคุณภาพ

1.1 ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิด หลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. เชิงปริมาณ

2.1 ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 29 ชุมชน

2.2 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ศูนย์บริการสาธารณสุข และเขตสะพานสูง

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

จัดเตรียมเอกสารในรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในการให้ความรู้กับชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 :

รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อม(เวทีชาวบ้าน)

ประเด็นปัญหา การสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ แจงข่าว สสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างอนุมัติแผนงานฯ พร้อมดำเนินการจัดทำคำสั่ง และแผนการประชาสัมพันธ์ในชุมชนทั้ง 29 ชุมชน

ที่จัดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่เขตสะพานสูง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : รณรงค์โรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานการประชุมเตรียมความพร้อมฯ

(เวทีชาวบ้าน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ทั้ง 29 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน " ทั้ง 29 ชุมชน

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : รมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 9-16	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : มีการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 29 ชุมชน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : รมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 21,600.- บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 21,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ครบทั้ง 29 ชุมชน โดยมีการยกเลิกในบางกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินการตามแผนลงชุมชนตามกิจกรรม "การจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน" ครบทั้ง 29 ชุมชน โดยมีการยกเลิกในบางกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 พร้อมค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 คน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,200.- บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 124,200 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

