



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 319,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต

สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- 2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีความสุขกายแข็งแรง สมบูรณ์
- 3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ทางไกลจากยาเสพติด
- 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
- 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าชรี (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าชรี (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าชรี (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าชรี (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าชรี (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10</p> <p>2. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10</p> <p>3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10</p> <p>4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

งบประมาณที่ได้รับ : 319,200 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต

สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- 2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
- 3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
- 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
- 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10 2. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10 3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10 4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 319,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต

สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- 2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
- 3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ทางไกลจากยาเสพติด
- 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
- 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
2. โรงเรียนสุเหร่าห้วยช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10
3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10
4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50440000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 319,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 232,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต

สำนักงานเขตสะพานสูง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- 2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
- 3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
- 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ได้เรียนว่ายน้ำ จำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
- 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 :โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี) และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าศรีอ (ราษฎร์สามัคคี)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าชีรอ (ราษฎร์สามัคคี)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าชีรอ (ราษฎร์สามัคคี)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ระลอกใหม่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอยู่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน 5</p>
รายงานครั้งที่9	<p>โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการในส่วนที่เหลือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรของโรงเรียน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง</p> <p>ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย บางส่วน</p> <p>รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10</p> <p>2. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 6-10</p> <p>3. โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ขออนุมัติยกเลิกการว่ายน้ำครั้งที่ 9-10</p> <p>4. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก</p> <p>และค่าพาหนะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้</p> <p>จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการในบางส่วน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 232,062 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

