



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
 รหัสโครงการ... : 50450000-3135 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณรวินชัย เรืองกุล (โทร 6955-6957) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- การเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดมากที่สุด การเกิดอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัยและชุมชนหนาแน่น โดยสาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่ เกิดจากความประมาท โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มีอากาศร้อนและแห้ง มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ได้รวดเร็วและทันทั่วถึง เป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานราชการ สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำกรซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกัน ระวังและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
2. เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเมื่อเกิดเหตุ
3. เพื่อให้การป้องกัน ระวัง ช่วยเหลือและการอพยพหนีไฟของสำนักงานเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเผชิญเหตุการณ์จริง
4. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือและบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ประกอบด้วย
 1. ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับภาคเอกชน 1 ครั้ง
 2. ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 12 จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร โดยได้มีการฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและขั้นตอนการอพยพหนีไฟออกนอกอาคาร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 7 คน ส่วนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตอยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างประชุมแนวทางและวัน เวลา สถานที่ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวัน เวลา สถานที่ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวัน เวลา สถานที่ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : กำหนดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง ปลายเดือนสิงหาคม 2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 โดยอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางฝึกซ้อมร่วมกับดับเพลิงหัวหมาก

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตเรียบร้อย อยู่ระหว่างสรุปรายงาน : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

รายงานครั้งที่12 :: 8/9/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ บริษัทสยามแม็คโคร สาขา ทาวน์อินทาวน์ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จำนวน 30 คน โดยการฝึกซ้อมได้จำลองการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร , การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการใช้ถังดับเพลิง มีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก

ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมประมาณ 60 คน โดยการฝึกซ้อมได้แบ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกซ้อมโดยการบรรยายเป็นการอธิบายขั้นตอนการหนีไฟในอาคารอย่างถูกวิธี , การใช้ถังดับเพลิงให้ถูกต้องกับลักษณะของการเกิดไฟ , การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น

โดยการฝึกปฏิบัติเป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารเมื่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น โดยจำลองเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ฝ่ายทะเบียนห้องเก็บอุปกรณ์ UPS ซึ่งเมื่อสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่จากทุกชั้นเริ่มอพยพหนีไฟลงมาจากอาคาร และไปรวมกันที่จุดรวมพล และเริ่มขั้นตอนค้นหาผู้ที่ติดค้างในอาคารเบื้องต้นและจำลองการปฐมพยาบาล

โดยผู้ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ วิธีการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงหัวหมาก , ศูนย์เอร์วีน สำนักการแพทย์ และ อปพร.เขตวังทองหลาง

สรุปผลการดำเนินการ

- ปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 3 ครั้ง เป็นหน่วยงานภายนอก 2 ครั้ง และภายในหน่วยงาน 1 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

