



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-3144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 70,875 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6976)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1548 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตของอาคารและบ้านเรือนสูง ซึ่งสภาพพื้นที่บางส่วนของพื้นที่เขตเป็นชุมชนแออัด บางส่วนของชุมชนอยู่ติดกับแม่น้ำลำคลอง ทำให้ร้อยละไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตวังทองหลางมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น สำหรับชุมชนในพื้นที่เขต จำนวน 6 ราย 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไคร้ฟอน และชุมชนเทพลีลา โดยว่าจ้างอาสาสมัครชุมชนเพื่อทำการชกกลากขยะมารวมกันไว้ที่พักหรือจุดรวมขยะ ทำความสะอาดถนน ขยายและพื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยสำนักงานเขตวังทองหลางจ่ายค่าตอบแทนให้ในวันปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานรัฐ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ใน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไคร้ฟอน และชุมชนเทพลีลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30

//2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ต้นปี )

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : - ได้ชกกลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 107.00 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 7.00 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.30 ตัน
- ขยะอันตราย 6.60 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : - ได้ชกกลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 114.50 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 9.95 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.80 ตัน
- ขยะอันตราย 7.00 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/12/2562 : - ได้ชกกลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 110.00 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 6.75 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.25 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 4	<p>- ชยะอันตราย 2.45 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,175 บาท</p> <p>29/1/2563 : - ได้ซ้กลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก</p> <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะทั่วไป 105.60 ตัน</li><li>- ขยะรีไซเคิล 7.05 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 2.25 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 2.45 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,175 บาท</p> <p>27/2/2563 : - ขยะทั่วไป 105.10 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะรีไซเคิล 7.50 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 3.35 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 3.15 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,175 บาท</p> <p>27/3/2563 : - ขยะทั่วไป 103.150 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะรีไซเคิล 8.400 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 3.100 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 3.800 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,175 บาท</p> <p>26/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะทั่วไป 101.650 ตัน</li><li>- ขยะรีไซเคิล 8.550 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 3.100 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 3.150 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,175 บาท</p> <p>30/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะทั่วไป 100.650 ตัน</li><li>- ขยะรีไซเคิล 9.300 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 3.300 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 3.300 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,175 บาท</p> <p>28/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะทั่วไป 99.800 ตัน</li><li>- ขยะรีไซเคิล 9.600 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 3.350 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 3.500 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,175 บาท</p> <p>30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะทั่วไป 99.200 ตัน</li><li>- ขยะรีไซเคิล 9.950 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 2.200 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,175 บาท</p> <p>29/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขยะทั่วไป 89.10 ตัน</li><li>- ขยะรีไซเคิล 6.50 ตัน</li><li>- ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน</li><li>- ชยะอันตราย 2.20 ตัน</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 14,175 บาท</p> <p>29/09/2563 : - ได้ซ้กลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก</p> <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการได้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ขยะทั่วไป 85.40 ตัน  
- ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน  
- ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน  
- ขยะอันตราย 0.60 ตัน  
- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

