



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาญมดูแลทรัพยากรลนและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาญมประจำเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบกใช้ (ครั้งที่ 8) = 861,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาญมประจำเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เบกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาญมดูแลทรัพยากรลนและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบกใช้ (ครั้งที่ 11) = 369,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบกใช้ (ครั้งที่ 12) = 123,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

