



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-3176

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนวัฒน์ รัตนโสภานูวัฒน์ (โทร 6976)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน
สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรอยยิ้ม
ความพึงพอใจและคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ภาพเอกชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถือครองของตนเอง
2. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าไปรณรงค์การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง/ไตรมาส รวม 12 แห่ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ในเขตวังทองหลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : - สำรวจพื้นที่สีเขียวภายในซอยลาดพร้าว 87

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 (แปลงที่ 3) ขนาดพื้นที่

1 งาน 41.69 ตารางวา 2.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (แปลงที่ 2) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 86.84 ตารางวา 3.)

บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 79.51 ตารางวา 4.) บริเวณที่ว่างภายในซอยรวมน้ำใจ 2 (แปลงที่ 4)

ขนาดพื้นที่ 3 งาน 13.61 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ (แปลงที่ 1) ขนาด 1

ไร่ 2 งาน 7.02 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 (แปลงที่ 2)

ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 26.10 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 1) ขนาด 2 ไร่

0 งาน 37.32 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 2) ขนาด 1 ไร่

1 งาน 93.89 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/6/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 3) ขนาด 2

งาน 18.89 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/7/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 112 (แปลงที่ 1) ขนาด 3 งาน 34.88 ตารางวา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/8/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 (แปลงที่ 1) ขนาด 1 งาน 23.53 ตารางวา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 69 แยก 4 ขนาด 1 ไร่ 3.27 ตารางวา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

