



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง (องค์ประกอบ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50450000-3216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม (โทร 6955-6958)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงในฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบ 5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : ขอรายชื่อทุกฝ่ายเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/25/2020 : ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ชั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. ดังนี้		
	1.คำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตวังทองหลาง		
	2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง		
	3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2564		
	4. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลในระบบ ตชว 5.2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดออบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดออบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดออบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่ทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัปเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563) และได้ดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในชั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.		





รายงานครั้งที่ 6





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดอธิบายข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัปเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563) และได้ดำเนินการนำข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ออกเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้ประโยชน์ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/09/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง (องค์ประกอบ 5.2)	
รหัสโครงการ... : 50450000-3216	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฤษฎี หล่อคุณธรรม (โทร 6955-6958)	ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงในฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้นับซ้ำว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีกระบวนการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบ 5.2)	

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 22/10/2563 : ขอรายชื่อทุกฝ่ายเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 12/25/2020 : ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. ดังนี้</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	1. คำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตวังทองหลาง		
	2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง		
	3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2564		
	4. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลในระบบ ตชว 5.2		
รายงานครั้งที่ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary)		
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่ทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัปเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563) และได้ดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้ประโยชน์ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้ว		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง (องค์ประกอบ 5.2)

รหัสโครงการ... : 50450000-3216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม (โทร 6955-6958)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงในฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าสู่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานข้อมูล (Database) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (องค์ประกอบ 5.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 22/10/2563 : ขอรายชื่อทุกฝ่ายเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 12/25/2020 : ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. ดังนี้
1. คำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตวังทองหลาง
2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวังทองหลาง
3. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2564
4. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลในระบบ ตชว 5.2 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดทำชุดอธิบานข้อมูลดิจิทัล (metadata) และพจนานุกรม (data dictionary) ฐานข้อมูลเก่าจำนวน 22 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่ทำใหม่ 1 ฐานข้อมูล รวม 23 ชุดข้อมูล โดยดำเนินการอัปเดตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 5.2 เรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนและปรับปรุงฐานข้อมูลประจำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน (ฐานข้อมูลข้อมูลปี 2563) และได้ดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/06/2564 : ดำเนินการเพิ่มฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เขตวังทองหลาง (ฐานข้อมูลใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และปรับปรุงฐานข้อมูลประจำเดือน และได้ส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้ประโยชน์ ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 30/08/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 21/09/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐกรุงเทพมหานคร (URL : data.bangkok.go.th) โดยเผยแพร่ฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้ง 23 ชุดข้อมูล | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

