



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-3255

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุวัฒน์ เกิดคำ (โทร 6976)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน  
สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรอยยิ้ม  
ความพึงพอใจและคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ภาคเอกชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถือครองของตนเอง
2. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าไปรณรงค์การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง/ไตรมาส รวม 12 แห่ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ	ขนาด 1 ไร่ 37.05 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 101	แยก 5 ขนาด 3 งาน 43.46 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 (แปลงที่ 3)	ขนาด 1 งาน 41.69 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83	ขนาด 3 งาน 85.69 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยสถานทูตลาว	ขนาด 4 ไร่ 0.35 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126	ขนาด 1 ไร่ 57.02 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126	แยก 3 ขนาด 3 งาน 41.27 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยรามคำแหง 53	ขนาด 1 งาน 98.57 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87	แยก 7 ขนาด 1 งาน 58.18 ตารางวา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 124 (แปลงที่ 1) ขนาด 2 งาน 24.48 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยรามคำแหง 21 แยก 8 ขนาด 3 งาน 29.63 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ ขนาด 1 งาน 7.13 ตารางวา - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ -  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 50450000-3255 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุวัฒน์ เกิดคำ (โทร 6976) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน  
 สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรอยยิ้ม  
 ความพึงพอใจและคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ภาพเอกชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถือครองของตนเอง
2. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าไปรณรงค์การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง/ไตรมาส รวม 12 แห่ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ ขนาด 1 ไร่ 37.05 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 101 แยก 5 ขนาด 3 งาน 43.46 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 (แปลงที่ 3) ขนาด 1 งาน 41.69 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 ขนาด 3 งาน 85.69 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยสถานทูตลาว ขนาด 4 ไร่ 0.35 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 ขนาด 1 ไร่ 57.02 ตารางวา







รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/12/2563 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 (แปลงที่ 3) ขนาด 1 งาน 41.69 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 31/01/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 ขนาด 3 งาน 85.69 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/02/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยสถานทูตลาว ขนาด 4 ไร่ 0.35 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/03/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 ขนาด 1 ไร่ 57.02 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/04/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 แยก 3 ขนาด 3 งาน 41.27 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/05/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยรามคำแหง 53 ขนาด 1 งาน 98.57 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/06/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 7 ขนาด 1 งาน 58.18 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/07/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 124 (แปลงที่ 1) ขนาด 2 งาน 24.48 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2564 : สำรจพ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ ขนาด 1 งาน 7.13 ตารางวา</p> <p>- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ -</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-3255

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุวัฒน์ เกิดคำ (โทร 6976)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน สถานประกอบการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรอยยิ้ม ความพึงพอใจและคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ภาคเอกชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถือครองของตนเอง
2. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าโปรแกรมการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง/ไตรมาส รวม 12 แห่ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ ขนาด 1 ไร่ 37.05
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ งาน 43.46 ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 101 แยก 5 ขนาด 3
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ งาน 41.69 ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 (แปลงที่ 3) ขนาด 1
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 ขนาด 3 งาน 85.69
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยสถานทูตลาว ขนาด 4 ไร่ 0.35
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 ขนาด 1 ไร่ 57.02
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 41.27 ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 แยก 3 ขนาด 3 งาน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยรามคำแหง 53 ขนาด 1 งาน 98.57
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 58.18 ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 7 ขนาด 1 งาน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 2 งาน 24.48 ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 124 (แปลงที่ 1) ขนาด
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ งาน 29.63 ตารางวา	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยรามคำแหง 21 แยก 8 ขนาด 3
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: สำรองพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ -	1.) บริเวณที่ว่างภายในซอยพระยาประเสริฐ ขนาด 1 งาน 7.13 ตารางวา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....