



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6804

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พักอาศัยอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักรถหรือจุดรวมขยะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนจุงณีพัฒนา, ชุมชนไคร้พูน และชุมชนเทพลีลา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 85.40 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน
- ขยะอันตราย 0.60 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,175 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 85.40 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน
- ขยะอันตราย 0.60 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 78.300 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 4.250 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน
- ขยะอันตราย 1.600 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/01/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่5 | <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 2.600 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 76.800 ตัน <p>รวม 82.300 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/02/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 2.400 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.350 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 74.300 ตัน <p>รวม 79.650 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 1.900 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.450 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 71.500 ตัน <p>รวม 76.450 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 1.650 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ขยะอันตราย 0.300 ตัน - ขยะทั่วไป 70.250 ตัน <p>รวม 74.800 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 1.450 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ขยะอันตราย 0.250 ตัน - ขยะทั่วไป 68.250 ตัน <p>รวม 72.550 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 1.250 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.700 ตัน - ขยะอันตราย 0.200 ตัน - ขยะทั่วไป 65.750 ตัน <p>รวม 69.900 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/07/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก</p> |
| | <p>ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 1.250 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.700 ตัน |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ชยะอันตราย 0.850 ตัน
- ชยะทั่วไป 68.350 ตัน
- รวม 73.150 ตัน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2564 : ได้ชักลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยก ชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการได้

- ชยะทั่วไป 69.80 ตัน
- ชยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ชยะเศษอาหาร 2.85 ตัน
- ชยะอันตราย 0.70 ตัน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/09/2564 : ได้ชักลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยก ชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการได้

- ชยะทั่วไป 70.80 ตัน
- ชยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ชยะเศษอาหาร 3.00 ตัน
- ชยะอันตราย 0.150 ตัน

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 179,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6804

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พสกยาศัยอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ชยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากชยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากชยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจุดรวมชยะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกชยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีชยะตกค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไคร้พ้อ และชุมชนเทพลีลา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : ได้ชักลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยก

ชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ขยะทั่วไป 85.40 ตัน - ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน - ขยะอันตราย 0.60 ตัน | | |
| รายงานครั้งที่2 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/11/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะทั่วไป 85.40 ตัน - ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน - ขยะอันตราย 0.60 ตัน | | |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/12/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะทั่วไป 78.300 ตัน - ขยะรีไซเคิล 4.250 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน - ขยะอันตราย 1.600 ตัน | | |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/01/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 2.600 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 76.800 ตัน <p style="text-align: center;">รวม 82.300 ตัน</p> | | |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/02/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 2.400 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.350 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 74.300 ตัน <p style="text-align: center;">รวม 79.650 ตัน</p> | | |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 1.900 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.450 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 71.500 ตัน <p style="text-align: center;">รวม 76.450 ตัน</p> | | |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล 1.650 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ขยะอันตราย 0.300 ตัน - ขยะทั่วไป 70.250 ตัน <p style="text-align: center;">รวม 74.800 ตัน</p> | | |
| | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> | | |





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/05/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการได้

- ขยะรีไซเคิล 1.450 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน
- ขยะอันตราย 0.250 ตัน
- ขยะทั่วไป 68.250 ตัน

รวม 72.550 ตัน

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/06/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการได้

- ขยะรีไซเคิล 1.250 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.700 ตัน
- ขยะอันตราย 0.200 ตัน
- ขยะทั่วไป 65.750 ตัน

รวม 69.900 ตัน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/07/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการได้

- ขยะรีไซเคิล 1.250 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.700 ตัน
- ขยะอันตราย 0.850 ตัน
- ขยะทั่วไป 68.350 ตัน

รวม 73.150 ตัน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 69.80 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.85 ตัน
- ขยะอันตราย 0.70 ตัน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/09/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 70.80 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 179,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6804

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่ทักอาศัยอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักรากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักรากขยะมารวมกันไว้ที่ที่ปักหรือจุดรวมขยะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไทรฟ่อน และชุมชนเทพลีลา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 30/10/2563 : ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการได้ | | |
| | - ขยะทั่วไป 85.40 ตัน | | |
| | - ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน | | |
| | - ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน | | |
| | - ขยะอันตราย 0.60 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,175 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 29/11/2563 : ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการได้ | | |
| | - ขยะทั่วไป 85.40 ตัน | | |
| | - ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน | | |
| | - ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน | | |
| | - ขยะอันตราย 0.60 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 30/12/2563 : ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการได้ | | |
| | - ขยะทั่วไป 78.300 ตัน | | |
| | - ขยะรีไซเคิล 4.250 ตัน | | |
| | - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน | | |
| | - ขยะอันตราย 1.600 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 31/01/2564 : ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการได้ | | |
| | - ขยะรีไซเคิล 2.600 ตัน | | |
| | - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน | | |
| | - ขยะอันตราย 0.600 ตัน | | |
| | - ขยะทั่วไป 76.800 ตัน | | |
| | รวม 82.300 ตัน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 27/02/2564 : ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการได้ | | |
| | - ขยะรีไซเคิล 2.400 ตัน | | |
| | - ขยะเศษอาหาร 2.350 ตัน | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่6 | <ul style="list-style-type: none"> - ชยะอันตราย 0.600 ตัน - ชยะทั่วไป 74.300 ตัน <li style="padding-left: 20px;">รวม 79.650 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 31/03/2564 : ได้ซ้กลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยกชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชยะรีไซเคิล 1.900 ตัน - ชยะเศษอาหาร 2.450 ตัน - ชยะอันตราย 0.600 ตัน - ชยะทั่วไป 71.500 ตัน <li style="padding-left: 20px;">รวม 76.450 ตัน | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | <ul style="list-style-type: none"> - ชยะรีไซเคิล 1.650 ตัน - ชยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ชยะอันตราย 0.300 ตัน - ชยะทั่วไป 70.250 ตัน <li style="padding-left: 20px;">รวม 74.800 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 30/04/2564 : ได้ซ้กลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยกชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2564 ดำเนินการได้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | <ul style="list-style-type: none"> - ชยะรีไซเคิล 1.450 ตัน - ชยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ชยะอันตราย 0.250 ตัน - ชยะทั่วไป 68.250 ตัน <li style="padding-left: 20px;">รวม 72.550 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 31/05/2564 : ได้ซ้กลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยกชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการได้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | <ul style="list-style-type: none"> - ชยะรีไซเคิล 1.250 ตัน - ชยะเศษอาหาร 2.700 ตัน - ชยะอันตราย 0.200 ตัน - ชยะทั่วไป 65.750 ตัน <li style="padding-left: 20px;">รวม 69.900 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 30/06/2564 : ได้ซ้กลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยกชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการได้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | <ul style="list-style-type: none"> - ชยะรีไซเคิล 1.250 ตัน - ชยะเศษอาหาร 2.700 ตัน - ชยะอันตราย 0.850 ตัน - ชยะทั่วไป 68.350 ตัน <li style="padding-left: 20px;">รวม 73.150 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 31/07/2564 : ได้ซ้กลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยกชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการได้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | <ul style="list-style-type: none"> - ชยะทั่วไป 69.80 ตัน - ชยะรีไซเคิล 1.20 ตัน - ชยะเศษอาหาร 2.85 ตัน - ชยะอันตราย 0.70 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/08/2564 : ได้ซ้กลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยกชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการได้</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ชยะอันตราย 0.600 ตัน - ชยะทั่วไป 74.300 ตัน <li style="padding-left: 20px;">รวม 79.650 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่12





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 28/09/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 70.80 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 179,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6804

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พิกษณาคัยน่ายู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจุดรวมขยะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งณีพัฒนา, ชุมชนไทรฟ่อน และชุมชนเทพลีลา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 85.40 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน
- ขยะอันตราย 0.60 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 23,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 85.40 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน
- ขยะอันตราย 0.60 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 78.300 ตัน - ขยะรีไซเคิล 4.250 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน - ขยะอันตราย 1.600 ตัน | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 31/01/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 2.600 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 76.800 ตัน รวม 82.300 ตัน | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 27/02/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 2.400 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.350 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 74.300 ตัน รวม 79.650 ตัน | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 31/03/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.900 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.450 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 71.500 ตัน รวม 76.450 ตัน | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 30/04/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.650 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ขยะอันตราย 0.300 ตัน - ขยะทั่วไป 70.250 ตัน รวม 74.800 ตัน | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 31/05/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.450 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ขยะอันตราย 0.250 ตัน - ขยะทั่วไป 68.250 ตัน รวม 72.550 ตัน | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/06/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.250 ตัน | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ชยะเศษอาหาร 2.700 ตัน
 - ชยะอันตราย 0.200 ตัน
 - ชยะทั่วไป 65.750 ตัน
- รวม 69.900 ตัน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/07/2564 : ได้ชักลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยก ชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการได้

- ชยะรีไซเคิล 1.250 ตัน
 - ชยะเศษอาหาร 2.700 ตัน
 - ชยะอันตราย 0.850 ตัน
 - ชยะทั่วไป 68.350 ตัน
- รวม 73.150 ตัน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2564 : ได้ชักลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยก ชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินการได้

- ชยะทั่วไป 69.80 ตัน
- ชยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ชยะเศษอาหาร 2.85 ตัน
- ชยะอันตราย 0.70 ตัน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/09/2564 : ได้ชักลากชยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมชยะคัดแยก ชยะรีไซเคิลนำไปขายและชยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการได้

- ชยะทั่วไป 70.80 ตัน
- ชยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ชยะเศษอาหาร 3.00 ตัน
- ชยะอันตราย 0.150 ตัน

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 179,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

