



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-6915

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,652,240 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิสรีย์ วรรณรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียม

การจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตวังทองหลาง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรอการประสานงานการดำเนินงานจากสำนักงานปกครองและทะเบียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 :

อยู่ระหว่างรอประกาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

โดยปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 108 หน่วย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2565 : อยู่ระหว่างรอการส่งการจากสำนักงานปกครองและทะเบียน ถึงแนวทางการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตวังทองหลาง (จำนวน 122 หน่วย) ส่งให้สำนักปกครองและทะเบียน

เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : รายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตวังทองหลาง

2.จัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง

3.จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4.ส่งหนังสือสรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย จนท.รักษาความปลอดภัย และอสส.

5.ส่งหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	6.เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2565 : รายละเอียดการเตรียมการเลือกตั้งมีดังนี้ พื้นที่เขตวังทองหลาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 แขวง ได้แก่ 1. แขวงวังทองหลาง จำนวน 27 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 19,713 คน 2. แขวงสะพานสอง จำนวน 15 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,684 คน 3. แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 33 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,246 คน 4. แขวงพลับพลา จำนวน 47 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 33,697 - ผลการดำเนินการ 1. วางป้ายประกาศตามหน่วยเลือกตั้ง 2. ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ดำเนินการจัดทำรายการเลือกตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-6915

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,652,240 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิสรีย์ วรรณรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนี้

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียม

การจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตวังทองหลาง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติประสานงานการดำเนินงานจากสำนักงานปกครองและทะเบียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอประกาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 108 หน่วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติสั่งการจากสำนักงานปกครองและทะเบียน ถึงแนวทางการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2565 : ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตวังทองหลาง (จำนวน 122 หน่วย) ส่งให้สำนักปกครองและทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : รายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตวังทองหลาง 2.จัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง 3.จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4.ส่งหนังสือสรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย จนท.รักษาความปลอดภัย และอสส. 5.ส่งหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง 6.เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : รายละเอียดการเตรียมการเลือกตั้งมีดังนี้ พื้นที่เขตวังทองหลาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 แขวง ได้แก่ 1. แขวงวังทองหลาง จำนวน 27 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 19,713 คน 2. แขวงสะพานสอง จำนวน 15 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,684 คน 3. แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 33 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,246 คน 4. แขวงพลับพลา จำนวน 47 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 33,697 - ผลการดำเนินการ 1. วางป้ายประกาศตามหน่วยเลือกตั้ง 2. ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพฑูริย์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์

ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-6915

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,652,240 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศรัย วรรณรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียม

การจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตวังทองหลาง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรอการประสานงานการดำเนินงานจากสำนักงานปกครองและทะเบียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 :

อยู่ระหว่างรอประกาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

โดยปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 108 หน่วย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2565 : อยู่ระหว่างรอการสั่งการจากสำนักงานปกครองและทะเบียน ถึงแนวทางการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตวังทองหลาง (จำนวน 122 หน่วย) ส่งให้สำนักปกครองและทะเบียน

เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : รายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตวังทองหลาง 2.จัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง 3.จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4.ส่งหนังสือสรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย จนท.รักษาความปลอดภัย และอสส. 5.ส่งหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง 6.เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : รายละเอียดการเตรียมการเลือกตั้งมีดังนี้ พื้นที่เขตวังทองหลาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 แขวง ได้แก่ 1. แขวงวังทองหลาง จำนวน 27 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 19,713 คน 2. แขวงสะพานสอง จำนวน 15 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,684 คน 3. แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 33 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,246 คน 4. แขวงพลับพลา จำนวน 47 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 33,697 - ผลการดำเนินการ 1. วางป้ายประกาศตามหน่วยเลือกตั้ง 2. ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. จัดเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ดำเนินการจัดกาเลือกตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-6915

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,652,240 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิสรีย์ วรณรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียม

การจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตวังทองหลาง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติวงเงินดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างรอกองการประสานงานการดำเนินงานจากสำนักงานปกครองและทะเบียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 :

อยู่ระหว่างรอประกาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

โดยปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 108 หน่วย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2565 : อยู่ระหว่างรอกองการสั่งการจากสำนักงานปกครองและทะเบียน ถึงแนวทางการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2565 : ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตวังทองหลาง (จำนวน 122 หน่วย) ส่งให้สำนักปกครองและทะเบียน

เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : รายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตวังทองหลาง

2.จัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง

3.จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4.ส่งหนังสือสรรหาเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วย จนท.รักษาความปลอดภัย และอสส.

5.ส่งหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้ง

6.เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2565 : รายละเอียดการเตรียมการเลือกตั้งมีดังนี้

พื้นที่เขตวังทองหลาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

1. แขวงวังทองหลาง จำนวน 27 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 19,713 คน

2. แขวงสะพานสอง จำนวน 15 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 9,684 คน

3. แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 33 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 22,246 คน

4. แขวงพลับพลา จำนวน 47 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 33,697

- ผลการดำเนินการ

1. วางบ้ายประกาศตามหน่วยเลือกตั้ง

2. ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. จัดเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/05/2565 : ดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบุลย์ ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2565 : สำนักงานเขตวังทองหลางดำเนินการจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบุลย์ ได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน 9,381		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

