



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50450000-6916

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้นเป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัยและการคมนาคม ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร

การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้สอยให้มากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด

อพาร์ทเมนท์ที่เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ไม่มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ไม่มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคม 2564 ดังนี้		
	- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 226 อาคาร		
	- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 18 จุด		
	- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 ได้จำนวน 18 จุด		
	- คิดเป็นร้อยละ 100 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้		
	- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 10 อาคาร		
	- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 6 จุด		
	- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 ได้จำนวน 24 จุด		
	- คิดเป็นร้อยละ 100 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ดังนี้		
	- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 30 อาคาร		
	- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด		
	- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 ธันวาคม 2564 ได้จำนวน 40 จุด		
	- คิดเป็นร้อยละ 100 %		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด
- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 22 กันยายน 2565 ได้จำนวน 136 จุด
- คิดเป็นร้อยละ 100 %

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/10/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 21 ตุลาคม 2565 ดังนี้

- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 66 อาคาร
- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด
- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 21 ตุลาคม 2565 ได้จำนวน 14 จุด
- คิดเป็นร้อยละ 100 %

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/11/2565 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 92 อาคาร
- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด
- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 ได้จำนวน 27 จุด
- คิดเป็นร้อยละ 100 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
 รหัสโครงการ... : 50450000-6916 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้นเป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัยและการคมนาคม ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร

การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้อย่างมากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด

อพาร์ทเมนท์ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคม 2564 ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	- คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 22/07/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 22 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 5 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2565 ได้จำนวน 114 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %
รายงานครั้งที่11	- คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 24/08/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 20 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 สิงหาคม 2565 ได้จำนวน 127 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %
รายงานครั้งที่12	- คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 22/09/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 22 กันยายน 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 390 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 22 กันยายน 2565 ได้จำนวน 136 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %
รายงานครั้งที่13	- คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 21/10/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 21 ตุลาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 66 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 21 ตุลาคม 2565 ได้จำนวน 14 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %
รายงานครั้งที่14	- คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 23/11/2565 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 92 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 ได้จำนวน 27 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %
	- คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	
รหัสโครงการ... : 50450000-6916	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน	ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้นเป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัยและการคมนาคม ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร

การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้สอยให้มากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด

อพาร์ทเมนท์ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 226 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 18 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 ได้จำนวน 18 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 10 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 6 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 ได้จำนวน 24 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 30 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 ธันวาคม 2564 ได้จำนวน 40 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2565 ได้จำนวน 50 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 15 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จำนวน 65 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 23 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2565 ได้จำนวน 81 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





รหัสโครงการ...





: 50450000-6916





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตหนึ่งในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้นเป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัยและการคมนาคม ดังนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร

การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้อย่างมากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด

อพาร์ทเมนท์ที่เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคม 2564 ดังนี้		
	- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 226 อาคาร		
	- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 18 จุด		
	- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 ได้จำนวน 18 จุด		
	- คิดเป็นร้อยละ 100 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้		
	- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 10 อาคาร		
	- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 6 จุด		
	- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 ได้จำนวน 24 จุด		
	- คิดเป็นร้อยละ 100 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ดังนี้		
	- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 30 อาคาร		
	- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด		
	- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 ธันวาคม 2564 ได้จำนวน 40 จุด		
	- คิดเป็นร้อยละ 100 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565 ดังนี้		
	- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 13 :: 21/10/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 21 ตุลาคม 2565 ดังนี้ : เป็นไปตามเป้าหมาย

- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 66 อาคาร
- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด
- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 21 ตุลาคม 2565 ได้จำนวน 14 จุด
- คิดเป็นร้อยละ 100 %

รายงานครั้งที่ 14 :: 23/11/2565 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 92 อาคาร
- ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด
- สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 ได้จำนวน 27 จุด
- คิดเป็นร้อยละ 100 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

