



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6950

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พักอาศัยอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชั่งลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชั่งลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักรถหรือจุดรวมขยะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะคั่งค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไคร้พိုင် และชุมชนเทพศิลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : จัดทำโครงการ, สรรหาอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย

ได้ชั่งลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2564 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 70.80 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน
- ขยะอันตราย 0.15 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ได้ชั่งลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 69.80 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.17 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน
- ขยะอันตราย 0.15 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อย

ได้ชั่งลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 68.20 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน
- ขยะอันตราย 0.15 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 23,175 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก  
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 68.05 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน
- ขยะอันตราย 0.15 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 67.045 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.080 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์  
 เดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 66.95 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.05 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน
- ขยะอันตราย 0.15 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก  
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2565 ดำเนินการได้

- ขยะรีไซเคิล 1.050 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน
- ขยะทั่วไป 66.890 ตัน

รวม 71.290 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์  
 เดือนพฤษภาคม 2565

- ขยะทั่วไป 66.810 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก  
 ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.800 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27-7-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์  
 เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.650 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.990 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

29-8-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.000 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2565: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 64.200 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6950

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พิกัดด้านที่อยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจุดรวมขยะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะคั่งค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไคร้พอน และชุมชนเทพลีลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : จัดทำโครงการ, สรรหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2564 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 70.80 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.20 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน
- ขยะอันตราย 0.15 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะทั่วไป 69.80 ตัน</li> <li>- ขยะรีไซเคิล 1.17 ตัน</li> <li>- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน</li> <li>- ขยะอันตราย 0.15 ตัน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/12/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะทั่วไป 68.20 ตัน</li> <li>- ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน</li> <li>- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน</li> <li>- ขยะอันตราย 0.15 ตัน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 23,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/01/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2565 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะทั่วไป 68.05 ตัน</li> <li>- ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน</li> <li>- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน</li> <li>- ขยะอันตราย 0.15 ตัน</li> </ul>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะทั่วไป 67.045 ตัน</li> <li>- ขยะรีไซเคิล 1.080 ตัน</li> <li>- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน</li> <li>- ขยะอันตราย 0.150 ตัน</li> </ul>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะทั่วไป 66.95 ตัน</li> <li>- ขยะรีไซเคิล 1.05 ตัน</li> <li>- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน</li> <li>- ขยะอันตราย 0.15 ตัน</li> </ul>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2565 ดำเนินการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะรีไซเคิล 1.050 ตัน</li> <li>- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน</li> <li>- ขยะอันตราย 0.150 ตัน</li> <li>- ขยะทั่วไป 66.890 ตัน</li> </ul> <p style="text-align: center;">รวม 71.290 ตัน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/05/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะทั่วไป 66.810 ตัน</li> <li>- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน</li> <li>- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน</li> <li>- ขยะอันตราย 0.150 ตัน</li> </ul>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 26/06/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.800 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27-7-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.650 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.990 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29-8-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.000 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2565: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 64.200 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6950

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พักอาศัยอยู่ที่มีกรเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจัดรวมขยะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดติ๊ก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนจรัญนิพัฒนา, ชุมชนไคร้พ้อ และชุมชนเทพลีลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : จัดทำโครงการ, สรรหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 70.80 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.20 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 69.80 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.17 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 68.20 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 23,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2565 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 68.05 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 67.045 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.080 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน - ขยะอันตราย 0.150 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการได้ - ขยะทั่วไป 66.95 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.05 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2565 ดำเนินการได้

- ขยะรีไซเคิล 1.050 ตัน
  - ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
  - ขยะอันตราย 0.150 ตัน
  - ขยะทั่วไป 66.890 ตัน
- รวม 71.290 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 26/05/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2565

- ขยะทั่วไป 66.810 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 26/06/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.800 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27-7-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.650 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.990 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 29-8-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.000 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 27/09/2565: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 64.200 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50450000-6950

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 179,100 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่ปกอภัยน้ำอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักรากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักรากขยะมารวมกันไว้ที่ที่ปักหรือจุดรวมขยะ

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน
3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชน 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไคร้พอน และชุมชนเทพลีลา

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : จัดทำโครงการ, สรรหาอาสาสมัครชักรากมูลฝอย ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2564 ดำเนินการได้		
	- ขยะทั่วไป 70.80 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.20 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.00 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,175 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการได้		
	- ขยะทั่วไป 69.80 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.17 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,175 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการได้		
	- ขยะทั่วไป 68.20 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 23,175 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2565 : ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2565 ดำเนินการได้		
	- ขยะทั่วไป 68.05 ตัน - ขยะรีไซเคิล 1.14 ตัน - ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน - ขยะอันตราย 0.15 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,175 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ได้ชักรากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดปักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 67.045 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.080 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 31/03/2564 : ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์

เดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 66.95 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.05 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.20 ตัน
- ขยะอันตราย 0.15 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 28/04/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2565 ดำเนินการได้

- ขยะรีไซเคิล 1.050 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน
- ขยะทั่วไป 66.890 ตัน

รวม 71.290 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 26/05/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์

เดือนพฤษภาคม 2565

- ขยะทั่วไป 66.810 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 26/06/2565 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก

ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.800 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 1.020 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.150 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 27-7-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์

เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.650 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.990 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 29-8-65: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์

เดือนกรกฎาคม 2565 ดำเนินการได้

- ขยะทั่วไป 65.000 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 27/09/2565: ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจัดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการได้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***



- ขยะทั่วไป 64.200 ตัน
- ขยะรีไซเคิล 0.960 ตัน
- ขยะเศษอาหาร 3.200 ตัน
- ขยะอันตราย 0.120 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 14,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

