



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50460000-3362

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิรุณ กล้ากล้า เจ้าหน้าทำงานรักษา โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรองรับส่งเสริมและคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ณ แหล่งกำเนิด
2. เพื่อสนับสนุนโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษจากขยะอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-คัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 23.09 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองสามวา (2)การจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่,มูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 แห่ง (3) คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์เดือนตุลาคม 2562 (1.84 ตัน) และเดือนพฤศจิกายน 2562(2.07 ตัน) ได้จำนวนทั้งสิ้น 3.91 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจากการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะ-ชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายฯลฯ ได้ปริมาณจำนวน 2.3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชุมชนในพื้นที่ (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน) จำนวน 8 แห่ง จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ปริมาณ 2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 :-ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตรายอื่นๆ จำนวน 9 แห่ง (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน)ได้ปริมาณ 2.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 แห่ง(ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาปีเทีย,ม.พนาสนร์ 6,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,ม.พร้อมสุข 1,ม.บดินทร) คัดแยกมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 2.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : -ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout map)





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	<p>คัดแยกขยะอันตรายได้ปริมาณ 1,720 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/5/2563 : ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย (rout map) และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทั้งสิ้น 2.3 ตัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/6/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout map)คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 2.4 ตัน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/7/2563 : -ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยอันตรายได้จำนวนทั้งสิ้น 1500 ก.ก.</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และจัดกิจกรรมวันนัดทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 10 แห่ง ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,250 กิโลกรัม (1.25 ตัน)</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์จากกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50460000-3362

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิรุณ กล้ากล้า นายเจ้าหน้าที่งานรักษา โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินดา เพชรศรี นักวิเคราะห์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ณ แหล่งกำเนิด
- 2.เพื่อสนับสนุนโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- 3.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-คัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 23.09 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตคลองสามวา (2)การจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่,มูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 แห่ง (3) คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์เดือนตุลาคม 2562 (1.84 ตัน) และเดือนพฤศจิกายน 2562(2.07 ตัน) ได้จำนวนทั้งสิ้น 3.91 ตัน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย,มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจากการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เก็บขยะ- ชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายฯลฯ ได้ปริมาณจำนวน 2.3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชุมชนในพื้นที่ (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 8 แห่ง จัดเก็บมูลฝอยอันตรายได้ปริมาณ 2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 :ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยและจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตรายอื่นๆ จำนวน 9 แห่ง (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน)ได้ปริมาณ 2.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ทุกเส้นทาง และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 แห่ง(ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาบีเทีย,ม.พนาสนธ์ 6,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,มพร้อมสุข 1,ม.บดินทร) คัดแยกมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 2.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 :-ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout map) คัดแยกขยะอันตรายได้ปริมาณ 1,720 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย (rout map) และคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทั้งสิ้น 2.3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย(rout map)คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 2.4 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 :-ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยอันตรายได้จำนวนทั้งสิ้น 1500 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 10 แห่ง ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,250 กิโลกรัม (1.25 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์จากกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

