



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50460000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกปริมาณมูลฝอยขึ้นใหญ่, มูลฝอยรีไซเคิล, คัดแยกมูลฝอยอันตราย, มูลฝอยประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด เพื่อป้องกันปัญหาประชาชนนำขยะขึ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่าทำให้เกิดความไม่สะอาด สวยงามในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย มีทัศนียภาพสวยงาม
2. เพื่อนำขยะมูลฝอยขึ้นใหญ่ ขยะรีไซเคิล ที่ใช้แล้วนำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด
3. คัดแยกมูลฝอยอันตราย, ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ จำนวน 17 แห่ง ดังนี้ ม.พนาสนธ4 ม.ภัทรินทร์1,พุกษาทวนน์พรี่เว่,พุกษาทวนน์เน็ก,ม.เอื้อสุข,ม.พนาสนธการ์เด็นวิลล์,ม.บดินทร,ม.เอื้อสุข1,ม.ประภาพรพิทย์,ม.บุรีรัมย์,ม.เคซี5,ม.พิ บุยทรัพย์,ม.มณชฌา,ม.เอื้อสุข2,ม.พทัยราชฎร์,ม.รื่นฤดี5,ม.ราชพฤษ์ (2) คัดแยกนำขยะขึ้นใช้มาใช้ประโยชน์ได้ 1.55 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในชุมชนของเขตคลองสามวา จำนวน 9 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในพื้นที่เขตฯ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 8 แห่ง คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 2.3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 9 แห่ง โดยจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตรายอื่นๆ และสามารถนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณ 2.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาปีเทีย,ม.พนาสนธ,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,ม.พร้อมสุข 1 ,ม.บดินทร โดยจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่,ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตรายอื่นๆ ได้มูลฝอยที่คัดแยกแล้วสามารถนำมารีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้ 2.5 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : -จัดกิจกรรมจัดเก็บของเหลือใช้ในชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แต่จะดำเนินการเป็นการเฉพาะรายที่มีการร้องขอเข้ามาเป็นรายๆไป ตามความเหมาะสม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : งดกิจกรรมการล้างมือของเหลือใช้ไปการชั่วคราว แต่จะดำเนินการกรณีมีการร้องขอ ร้องเรียน เป็นรายๆไป (เนื่องจากมาตรการการระวังโรคติดเชื้อโควิด-19)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะดำเนินการเฉพาะที่มีประชาชนร้องขอเป็นรายๆไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง และคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2.2 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง คัดแยกขยะรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์ เช่น บริจาคแก่ประชาชน จำนวน 2.5 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : จัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ม.อภักดิ์,ม.นันทิศา,บ้านพูน,ชุมชนประยงค์แย้ม,ม.พนาสนธิ์ 6 7 และ 8,ม.ม.คาชาลีนา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่13	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
					: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50460000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกปริมาณมูลฝอยชิ้นใหญ่ , มูลฝอยรีไซเคิล , คัดแยกมูลฝอยอันตราย , มูลฝอยประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด เพื่อป้องกันปัญหาประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่าทำให้เกิดความไม่สะอาด สวยงามในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย มีทัศนียภาพสวยงาม
2. เพื่อนำขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ขยะรีไซเคิล ที่ใช้แล้วนำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด
3. คัดแยกมูลฝอยอันตราย , ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน ในพื้นที่เขตอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ				
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 17 แห่ง ดังนี้ ม.พนาสนธ์4 ,ม.ภัทรินทร์1,พฤษยาทาวนพริเว,พฤษยาทาวนเน็ก,ม.เอื้อสุข,ม.พนาสนธ์การ์เด็นวิลล์,ม.บดินทร,ม.เอื้อสุข1,ม.ประภาทรัพย์,ม.บุรีรัมย์,ม.เคซี5,ม.พิบูลย์ทรัพย์,ม.มณฑล,ม.เอื้อสุข2,ม.หทัยราษฎร์,ม.รื่นฤดี5,ม.ราชพลย์ (2) คัดแยกนำขยะชิ้นใหญ่มาใช้ประโยชน์ได้ 1.55 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในชุมชนของเขตคลองสามวา จำนวน 9 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตฯ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 8 แห่ง				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 2.3 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/2/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือน จำนวน 9 แห่ง โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตรายอื่นๆ และสามารถนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณ 2.1 ตัน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในหมู่บ้านจัดสรรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ม.เจริญทรัพย์,ม.ฮาปีเทีย,ม.พนาสนธ์,ม.อรุณวรรณ,ม.เอื้อสุข,ม.เอื้อสุข 1,ม.เอื้อสุข 2,ม.พร้อมสุข 1 ,ม.บดินทร โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่,ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตรายอื่นๆ ได้มูลฝอยที่คัดแยกแล้วสามารถนำมารีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้ 2.5 ตัน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/4/2563 :</p> <p>-งดจัดกิจกรรมจัดเก็บของเหลือใช้ในชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แต่จะดำเนินการเป็นการเฉพาะรายที่มีการร้องขอเข้ามาเป็นรายๆไป ตามความเหมาะสม)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/5/2563 : งดกิจกรรมการทิ้งของเหลือใช้เป็นการชั่วคราว แต่จะดำเนินการกรณีมีการร้องขอ ร้องเรียน เป็นรายๆไป (เนื่องจากมาตรการการระวังโรคติดเชื้อโควิด-19)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/6/2563 : งดจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะดำเนินการเฉพาะที่มีประชาชนร้องขอเป็นรายๆไป</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/7/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง และคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2.2 ตัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/8/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง คัดแยกขยะรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์ เช่น บริจาคแก่ประชาชน จำนวน 2.5 ตัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/9/2563 : จัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ม.อภักษ์,ม.นันทิศา,บ้านพูน,ชุมชนประยงค์เยี่ยม,ม.พนาสนธ์ 6 7และ 8,ม.ม.คชาลีน่า</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

