



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพดำเนินการศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50460000-3377

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางลัดดา งานนันทไชย (5128)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

ซึ่งการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

รับรู้ในสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งบุคลากรที่สำคัญนั้นคือครูผู้สอนในชั้นเด็กเล็กประกอบด้วย

ครูประจำชั้น ครูสอนเด็กเล็ก และคนเลี้ยงเด็ก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยเด็ก

เขาใจสภาพจิตใจของนักเรียน ดังนั้น ฝ่ายการศึกษา ศูนย์วิชาการเขต จึงได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรดังกล่าว

เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต และเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน

3.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน

3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ด้านปริมาณ

- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูสอนเด็กเล็ก และพี่เลี้ยงจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 18 โรงเรียน จำนวน 120 คน

ด้านคุณภาพ

- ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6.1

ผลลัพธ์ที่ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/12/2562 : ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/1/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/2/2563 : ประสานงานติดต่อเชิญวิทยากร/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/3/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด - 19 จะคลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0808/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต		
	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพดำเนินการศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50460000-3377

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางลัดดา งานนันทไชย (5128)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โท.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รับรู้ในสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งบุคลากรที่สำคัญนั้นคือครูผู้สอนในชั้นเด็กเล็กประกอบด้วย ครูประจำชั้น ครูสอนเด็กเล็ก และคนเลี้ยงเด็ก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยเด็ก เข้าใจสภาพจิตใจของนักเรียน ดังนั้น ฝ่ายการศึกษา ศูนย์วิชาการเขต จึงได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต และเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน
- 3.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน
- 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ด้านปริมาณ

- ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูสอนเด็กเล็ก และพี่เลี้ยงจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 18 โรงเรียน จำนวน 120 คน

ด้านคุณภาพ

- ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6.1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/12/2562 : ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/1/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/2/2563 : ประสานงานติดต่อเชิญวิทยากร/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/3/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด - 19 จะคลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0808/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

