



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50460000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของประชาชน ซึ่งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและปริมาณมูลฝอยมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณมูลฝอย โดยจัดทำโครงการ การคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำกิ่งไม้ไปไม่ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าในพื้นที่ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณขยะและวัชพืช อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ปุ๋ยที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นและนำมาบำรุงต้นไม้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่
2. เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
3. เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
4. เพื่อทดลองทำปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ
5. เพื่อนำปุ๋ยหมักมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยและนำมาบำรุงต้นไม้
6. เพื่อนำกิ่งไม้ไปไม่ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำเศษใบไม้ กิ่งไม้ และเศษหญ้ามาทำปุ๋ยหมักไปไม่ ทำวัสดุปลูก และท่อนหินนำไปบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 90 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : -โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลัก		
	สายรองตามแผนที่กำหนดและตามที่ประชาชนร้องขอ แล้วยังนำกิ่งไม้ ใบไม้ไปบดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ , นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ศูนย์อ่อนนุชเพื่อแปรรูปทำปุ๋ย ได้ปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 100 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดตามถนนสายหลัก สายรอง และตามที่ได้รับบริการร้องขอจากประชาชน หรือจากเหตุ		
	ร้องเรียนต่างๆ และนำกิ่งไม้ ท่อนไม้ นำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก , ท่อนไม้ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ และบริจาคให้แก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ได้ปริมาณ 105 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนฯ เรื่องร้องเรียน และประชาชนขอให้ไปบริการ แล้วยังนำใบบดย่อยทำปุ๋ยหมัก		
	-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์		
	-นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ทำเฟอร์นิเจอร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ไปไม่ตามแผนที่กำหนด ตามที่ได้รับบริการร้องเรียน ร้องขอ แล้วยังนำใบบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์		
	และนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกและบำรุงต้นไม้ในพื้นที่เขต ได้ประมาณ 102 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด , จากเรื่องร้องเรียน ,		
	การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน แล้วยังนำใบบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 105 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	-นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชคดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ -นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด, จากเรื่องร้องเรียน , การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน แล้วนำมาคดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 103 ตัน 2. นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชคดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ 3. นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/05/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนด ถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วคดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 105 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วนำไปคดย่อยหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 105 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/07/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง สถานที่ราชการ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร เรื่องร้องเรียน ฯลฯแล้วนำไปคดย่อยทำปุ๋ยหมัก -นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยคูนยอ่อนนุช และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/08/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วนำไปคดย่อยทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณ 105 ตัน -นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อคดย่อยทำปุ๋ย -นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วนำไปคดย่อยทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณ 105.38 ตัน -นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อคดย่อยทำปุ๋ย -นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 28/09/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตามแผนที่กำหนดเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 1,237.98 ตัน -คดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้แล้วนำไปหมักปุ๋ย -นำส่งท่อนไม้ขนาดใหญ่ให้โรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ของสำนักสิ่งแวดล้อม -นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคทำเชื้อเพลิง , ทำเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์
รหัสโครงการ...	50460000-3452
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124
	ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของประชาชน ซึ่งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและปริมาณมูลฝอยมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการณรงค์ให้ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณมูลฝอย โดยจัดทำโครงการ การคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำกิ่งไม้ไปไม่ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าในพื้นที่ มาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณขยะและวัชพืช อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ปุ๋ยที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้นและนำมาบำรุงต้นไม้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่
2. เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
3. เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
4. เพื่อทดลองทำปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ
5. เพื่อนำปุ๋ยหมักมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยและนำมาบำรุงต้นไม้
6. เพื่อนำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำเศษใบไม้ กิ่งไม้ และเศษหญ้ามาทำปุ๋ยหมักใบไม้ ทำวัสดุปลูก และท่อนหินนำไปบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 90 ตันต่อเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : -โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนดและตามที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำกิ่งไม้ ใบไม้ไปบดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ , นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ศูนย์อ่อนนุชฯ เพื่อแปรรูปทำปุ๋ย ได้ปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 100 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดตามถนนสายหลัก สายรอง และตามที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน หรือจากเหตุ ร้องเรียนต่างๆ และนำกิ่งไม้ ท่อนไม้ นำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก , ท่อนไม้ นำส่งโรงงานทำปุ๋ยอ่อนนุช และบริจาคให้แก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ได้ปริมาณ 105 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแผนฯ เรื่องร้องเรียน และประชาชนขอให้ไปบริการ แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก -นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ -นำท่อนไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ทำเฟอร์นิเจอร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใบไม้ตามแผนที่กำหนด ตามที่ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกและบำรุงต้นไม้ในพื้นที่เขต ได้ประมาณ 102 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด , จากเรื่องร้องเรียน , การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน แล้วนำมาบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 105 ตัน -นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ -นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนด , จากเรื่องร้องเรียน , การร้องขอให้ไปบริการจากประชาชน แล้วนำมาบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ปริมาณ 103 ตัน 2. นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ 3. นำท่อนไม้บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนด ถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาลาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วบดย่อยและนำไปหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณ 105 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน ศาลาสนสถาน เรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วนำไปบดย่อยหมักทำปุ๋ย ได้ประมาณ 105 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนที่กำหนดถนนสายหลัก สายรอง สถานที่ราชการ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร เรื่องร้องเรียน ฯลฯแล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก -นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยศูนย์อ่อนนุช และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 27/08/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ
 - นำต้นไม้ขนาดใหญ่อายุประมาณ 105 ต้น
 - นำต้นไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ย
 - นำต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนด จากเรื่องร้องเรียน ฯลฯ แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณ 105.38 ต้น
 - นำต้นไม้ขนาดใหญ่อายุประมาณ 105 ต้น
 - นำต้นไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ย
 - นำต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเชื้อเพลิง ฯลฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2564 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตามแผนที่กำหนดเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 1,237.98 ต้น
 - บดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้แล้วนำไปหมักปุ๋ย
 - นำส่งต้นไม้ขนาดใหญ่ให้โรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ของสำนักสิ่งแวดล้อม
 - นำต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น บริจาคทำเชื้อเพลิง , ทำเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

