



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50460000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันของเหลือใช้ที่ประชาชนไม่ต้องการ แต่มีสภาพที่ยังพออนำไปใช้งานใหม่ได้ ถูกนำไปทิ้งตามที่ว่างสาธารณะ ทำให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนโดยตรง ดังนั้น

แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลัก 3R ประกอบด้วย 1.Reduce(ลดการใช้)

2.Reuse (การใช้ซ้ำ) 3.Recycle(นำกลับไปใช้ใหม่) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะ

ให้น้อยลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ประเภทต่างๆ

ที่ไม่สามารถทิ้งให้รถเก็บมูลฝอยจัดเก็บได้นำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่

ลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาที่ท่วมพื้นที่จากการทิ้งสิ่งของเหลือใช้ไปปิดกั้นการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพสวยงาม

2.เพื่อนำของเหลือใช้จากประชาชนไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด

3.เพื่อให้ประชาชนได้คุณค่าของสิ่งของ และตระหนักถึงความสำคัญก่อนจะนำไปทิ้ง

4.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร

5.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่เขตคลองสามวา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานพร้อมออกดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชุมชนภายในพื้นที่เขต จำนวน 18 แห่ง ดังนี้

หมู่บ้านเนเบอร์โฮม,ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ,หมู่บ้านมารีสา,ชุมชนหทัยราษฎร์

31,หมู่บ้านพฤษภาทวารเน็กซ์,หมู่บ้านอินทราวิลล,หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล,หมู่บ้านพนาสนธิวิลลา,หมู่บ้านคชาลีน่า

1,หมู่บ้านเจริญทรัพย์,หมู่บ้านร่มเย็น 5,หมู่บ้านทหารกองหนุน,หมู่บ้านเพชรโพธิ์,หมู่บ้านเคซีการ์เด็นโฮม1-5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : -ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้และออกแจกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

-ดำเนินการนำรถและเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ จำนวน 9 แห่ง ตามวัน เวลาที่กำหนด

และคัดแยกมูลฝอยที่ใช้ได้มาซ่อมแซมใช้ประโยชน์โดยการบริจาคให้เจ้าหน้าที่และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้ปริมาณ 1.35 ตัน ดังนี้

(1).ม.ภัทรินทร์ 2 (2).ม.มโนรมย์ 2 (3) ม.มโนรมย์ 1 (4) ม.พัฒนาศิริ (5) ม.เค.ซี.การ์เด็นโฮม 5-12

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2564 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะที่มีประชาชนมาร้องขอให้ไปบริการเป็นกรณีๆไป หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น

-จัดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะกรณีได้รับการร้องขอจากประชาชนเป็นรายๆไป

เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

:: 24/03/2564 : -ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา กำหนด ชุมชน วัน เวลา ที่จะออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ของเหลือใช้ ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
 -ดำเนินการออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกขยะ พร้อมแจกประกาศกำหนดวัน เวลา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ตามชุมชนเป้าหมาย  
 -ดำเนินการจัดรถบรรทุก 6 ล้อ และอัตรากำลังเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนนำมากองไว้หน้าบ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) หมู่บ้านบุรีรัมย์ ถนนคูบอน (2) หมู่บ้านพนาสนธ์ 4 ถนนคูบอน (3) หมู่บ้านพนาสนธ์ 6 ถนนหทัยราษฎร์ (4) หมู่บ้านลินทร์ เรสซิเดนซ์ ถนนหทัยราษฎร์

และทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขยะรีไซเคิล เพอร์นิเจอร์ต่างๆ  
 นำมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้และบริจาคให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้งาน ได้ปริมาณขยะ จำนวน 1.2 ตัน

รายงานครั้งที่7	:: 24/03/2564 : -ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา กำหนด ชุมชน วัน เวลา ที่จะออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ของเหลือใช้ ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ -ดำเนินการออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกขยะ พร้อมแจกประกาศกำหนดวัน เวลา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ตามชุมชนเป้าหมาย -ดำเนินการจัดรถบรรทุก 6 ล้อ และอัตรากำลังเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนนำมากองไว้หน้าบ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) หมู่บ้านบุรีรัมย์ ถนนคูบอน (2) หมู่บ้านพนาสนธ์ 4 ถนนคูบอน (3) หมู่บ้านพนาสนธ์ 6 ถนนหทัยราษฎร์ (4) หมู่บ้านลินทร์ เรสซิเดนซ์ ถนนหทัยราษฎร์ และทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขยะรีไซเคิล เพอร์นิเจอร์ต่างๆ นำมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้และบริจาคให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้งาน ได้ปริมาณขยะ จำนวน 1.2 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : 1. งตกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะที่มีประชาชนมาร้องขอให้ไปบริการเป็นกรณีไป หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : งตจัดกิจกรรมชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : งตกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้เป็นการชั่วคราว เก็บเฉพาะกรณีเร่งด่วนเป็นรายๆไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : งตจัดกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/08/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จึงงดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชั่วคราว ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ถูกเงิน เรื่องร้องเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/09/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จึงงดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชั่วคราว ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ถูกเงิน เรื่องร้องเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/09/2564 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ชุมชน , หมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 จำนวน 51 แห่ง -งดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพิจารณาดำเนินการเฉพาะกรณีเร่งด่วน จำเป็นจากการร้องเรียน ร้องขอ เป็นกรณีๆไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50460000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันของเหลือใช้ที่ประชาชนไม่ต้องการ แต่มีสภาพที่ยังพอนำไปใช้งานได้ ถูกนำไปทิ้งตามที่ว่างสาธารณะ ทำให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนโดยตรง ดังนั้น

แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลัก 3R ประกอบด้วย 1.Reduce(ลดการใช้)

2.Reuse (การใช้ซ้ำ) 3.Recycle(นำกลับไปใช้ใหม่) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะ

ให้น้อยลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ประเภทต่างๆ

ที่ไม่สามารถทิ้งให้รถเก็บมูลฝอยจัดเก็บได้นำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่

ลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่จากการทิ้งสิ่งของเหลือใช้ไปปิดกั้นการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพสวยงาม
2. เพื่อนำของเหลือใช้จากประชาชนไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด
3. เพื่อให้ประชาชนได้คุณค่าของสิ่งของ และตระหนักถึงความสำคัญก่อนจะนำไปทิ้ง
4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่เขตคลองสามวา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานพร้อมออกดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชุมชนภายในพื้นที่เขต จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ หมู่บ้านเนเบอร์โฮม,ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ,หมู่บ้านมารีสา,ชุมชนหทัยราษฎร์ 31,หมู่บ้านพฤษภาทวีฬ,หมู่บ้านอินทราวิลล,หมู่บ้านรุ่งกวีวิลล,หมู่บ้านพนาสนธิวิลล,หมู่บ้านคชาลี 1,หมู่บ้านเจริญทรัพย์,หมู่บ้านร่มเย็น 5,หมู่บ้านทหารกองหนุน,หมู่บ้านเพชรโพธิ์,หมู่บ้านเคซีการ์เด็นโฮม1-5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : -ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้และออกแจกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ -ดำเนินการนำรถและเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ จำนวน 9 แห่ง ตามวัน เวลาที่กำหนด และคัดแยกมูลฝอยที่ใช้ได้มาซ่อมแซมใช้ประโยชน์โดยการบริจาคให้เจ้าหน้าที่และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้ปริมาณ 1.35 ตัน ดังนี้ (1).ม.กัทรินทร์ 2 (2).ม.มโนรมย์ 2 (3) ม.มโนรมย์ 1 (4) ม.พัฒนาศิริ (5) ม.เค.ซี.การ์เด็นโฮม 5-12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะที่มีประชาชนมาร้องขอให้ไปบริการเป็นกรณีๆไป หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น -งดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะกรณีได้รับการร้องขอจากประชาชนเป็นรายๆไป เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : -ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา กำหนด ชุมชน วัน เวลา ที่จะออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้ ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ -ดำเนินการออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกขยะ พร้อมแจกประกาศกำหนดวัน เวลา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ตามชุมชนเป้าหมาย -ดำเนินการจัดรถบรรทุก 6 ล้อ และอัตรากำลังเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนนำมากองไว้หน้าบ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) หมู่บ้านบุรีรัมย์ ถนนคูบอน (2) หมู่บ้านพนาสนธิ 4 ถนนคูบอน (3) หมู่บ้านพนาสนธิ 6 ถนนหทัยราษฎร์ (4) หมู่บ้านนลินทร์ เรซิดเินท์ ถนนหทัยราษฎร์ และทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขยะรีไซเคิล เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นำมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้และบริจาคให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้งาน ได้ปริมาณขยะ จำนวน 1.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : 1. งดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะที่มีประชาชนมาร้องขอให้ไปบริการเป็นกรณีๆไป หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : งดจัดกิจกรรมชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : งดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้เป็นการชั่วคราว เก็บเฉพาะกรณีเร่งด่วนเป็นรายๆไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : งดจัดกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จึงงดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชั่วคราว ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ถูกเดิน เรื่องร้องเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จึงงดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ชั่วคราว ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ถูกเดิน เรื่องร้องเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/09/2564 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ชุมชน , หมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 จำนวน 51 แห่ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-งดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้เป็นการชั่วคราวเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพิจารณาดำเนินการเฉพาะกรณีเร่งด่วน จำเป็น  
จากการร้องเรียน ร้องขอ เป็นกรณีๆไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

