



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้

รหัสโครงการ... : 50460000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันของเหลือใช้ที่ประชาชนไม่ต้องการ แต่มีสภาพที่ยังพอนำไปใช้งานใหม่ได้ ถูกนำไปทิ้งตามที่ว่างสาธารณะ ทำให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนโดยตรง ดังนั้น

แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลัก 3R ประกอบด้วย 1.Reduce(ลดการใช้)

2.Reuse (การใช้ซ้ำ) 3.Recycle(นำกลับไปใช้ใหม่) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะ

ให้น้อยลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้

มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ประเภทต่างๆ

ที่ไม่สามารถทิ้งให้รถเก็บมูลฝอยจัดเก็บได้นำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่

ลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาที่ท่วมพื้นที่จากการทิ้งสิ่งของเหลือใช้ไปปิดกั้นการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพสวยงาม
- 2.เพื่อนำของเหลือใช้จากประชาชนไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด
- 3.เพื่อให้ประชาชนได้คุณค่าของสิ่งของ และตระหนักถึงความสำคัญก่อนจะนำไปทิ้ง
- 4.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร
- 5.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่เขตคลองสามวา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานพร้อมออกดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือของเหลือใช้ชุมชนภายในพื้นที่เขต จำนวน 18 แห่ง ดังนี้

หมู่บ้านเนเบอร์โฮม,ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ,หมู่บ้านมารีสา,ชุมชนหทัยราษฎร์

31,หมู่บ้านพฤษภาทวารเน็กซ์,หมู่บ้านอินทราวิลล,หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล,หมู่บ้านพนาสนธิวิลลา,หมู่บ้านคชาลีน่า

1,หมู่บ้านเจริญทรัพย์,หมู่บ้านร่มเย็น 5,หมู่บ้านทหารกองหนุน,หมู่บ้านเพชรพลิน,หมู่บ้านเคซีการ์เด็นโฮม1-5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2563 : -ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดวันล้างมือของเหลือใช้และออกแจกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

-ดำเนินการนำรถและเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ จำนวน 9 แห่ง ตามวัน เวลาที่กำหนด

และคัดแยกมูลฝอยที่ใช้ได้มาซ่อมแซมใช้ประโยชน์โดยการบริจาคให้เจ้าหน้าที่และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้ปริมาณ 1.35 ตัน ดังนี้

(1).ม.ภัทรินทร์ 2 (2).ม.มโนรมย์ 2 (3) ม.มโนรมย์ 1 (4) ม.พัฒนาศิริ (5) ม.เค.ซี.การ์เด็นโฮม 5-12

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/01/2564 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะที่มีประชาชนมาร้องขอให้ไปบริการเป็นกรณีๆไป หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น

-จัดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะกรณีได้รับการร้องขอจากประชาชนเป็นรายๆไป

เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/03/2564 : -ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา กำหนด ชุมชน วัน เวลา ที่จะออกดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่
ของเหลือใช้ ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์

-ดำเนินการออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกขยะ พร้อมแจกประกาศกำหนดวัน เวลา เก็บขยะขึ้นใหญ่ ตามชุมชนเป้าหมาย

-ดำเนินการจัดรถบรรทุก 6 ล้อ และอัตรากำลังเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ที่ประชาชนนำมากองไว้หน้าบ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) หมู่บ้านบุรีรัมย์ ถนนคูบอน (2) หมู่บ้านพนาสนธ์ 4 ถนนคูบอน (3) หมู่บ้านพนาสนธ์ 6 ถนนหทัยราษฎร์ (4) หมู่บ้านนลินทร์ เรสซิเดนซ์ ถนนหทัยราษฎร์

และทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขยะรีไซเคิล เพอร์นิเจอร์ต่างๆ

นำมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้และบริจาคให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้งาน ได้ปริมาณขยะ จำนวน 1.2 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

