



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตใหม่การก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50460000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพวงเพ็ญ สอนไม้ เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเมือง จำเป็นต้องบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งในการบริหารจัดการเมืองดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลหลาย ๆ ด้าน เพื่อนำไปวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลด้านแผนที่กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่มีความสำคัญกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการนำไปวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การให้บริการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การจัดเก็บรายได้ งานทะเบียน งานด้านการโยธา ฯลฯ โดยมีสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตถือเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุก ๆ ด้าน มีความใกล้ชิดกับประชาชน ตลอดจนมีการเข้าถึงพื้นที่เขตอย่างทั่วถึง จึงเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของพื้นที่จากการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ฯลฯ การออกเลขที่สปรประจำบ้าน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำแผนที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา และสำนักงานเขต

มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ให้อนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการโยธา และฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต และลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขที่สปรประจำบ้าน ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ให้มีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้น ฝ่ายทะเบียน

จึงได้จัดทำโครงการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตใหม่การก่อสร้างอาคารขึ้น โดยประสานฝ่ายโยธาในการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่ให้อนุญาตก่อสร้าง เพื่อให้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานในสำนักงานเขตคลองสามวา และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้านได้ถูกต้องครบถ้วนทุกร่อง และลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตใหม่การก่อสร้างอาคารเป็นปัจจุบันสอดคล้องตามผังเมืองรวมโดยให้ครอบคลุมทุกแขวงของสำนักงานเขตคลองสามวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนจัดทำโครงการฯ เสนอผู้บริหารและได้อนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่545 - 591/2563 จำนวนคำร้อง 47 คำร้อง จำนวนจุด 48 จุด จำนวนบ้าน 90 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 40 - 44/2563 จำนวน 5 คำร้อง จำนวน 5 จุด จำนวนอาคาร 5 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง ครบทุกเดือน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 591 - 638/2563 จำนวนคำร้อง 48 คำร้อง จำนวนจุด 53 จุด จำนวนบ้าน 149 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 45 - 48/2563 จำนวน 4 คำร้อง จำนวนจุด 4 จุด จำนวนอาคาร 4 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแลบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 639 - 671/2563 จำนวนคำร้อง 33 คำร้อง จำนวนจุด 34 จุด จำนวนบ้าน 105 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 49 - 55/2563 จำนวน 7 คำร้อง จำนวนจุด 7 จุด จำนวนอาคาร 12 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 22-30 ธ.ค.63) ตั้งแต่คำร้องที่ 672-688 /2563 จำนวนคำร้อง 16 คำร้อง จำนวน 16 จุด จำนวนบ้าน 29 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนมกราคม 2564 (วันที่ 1-25 ม.ค.2564) ตั้งแต่คำร้องที่ 1-48/2564 จำนวน 48 คำร้อง จำนวนจุด 49 จุด จำนวนอาคาร 95 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกคำร้องและครบทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 49-95/2564 จำนวน 47 คำร้อง จำนวนจุด 48 จุด จำนวนหลัง 187 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารที่ออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 1-7/2564 จำนวน 7 คำร้อง จำนวนจุด 7 จุด และจำนวนอาคาร จำนวน 12 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่คำร้องที่ 96-105/2564 จำนวน 10 คำร้อง จำนวนจุด 10 จุด จำนวนบ้าน 10 หลัง และคำร้องลงจุดตำแหน่งบ้านของเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 106-160/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564) จำนวน 55 คำร้อง จำนวนจุด 59 จุด จำนวนบ้าน 219 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคาร ของเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 จำนวน 2 คำร้อง จำนวนจุด 2 จุด และจำนวนอาคาร 2 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำคำร้องบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนคำร้อง 41 คำร้อง จำนวนบ้าน 66 หลัง จำนวนจุด 40 จุด อาคาร จำนวนคำร้อง 5 คำร้อง จำนวนอาคาร 7 อาคาร จำนวนจุด 5 จุด และดำเนินการบันทึกเป็นปัจจุบัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 212 - 259/2564 วันที่ 3 - 27 พฤษภาคม 2564 จำนวนคำร้อง 48 คำร้อง จำนวนจุด 49 จุด จำนวนบ้าน 156 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนคำร้อง 10 คำร้อง จำนวนจุด 10 จุด จำนวนอาคาร 11 หลัง พร้อมทั้งได้จัดทำรายงาน แบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกคำร้องและครบทุกเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 260-264/2564 (วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2564) จำนวน 5 คำร้อง จำนวนจุด 5 จุด จำนวนบ้าน 5 หลัง และคำร้องลงจุดตำแหน่งบ้านของเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 265-311/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มิถุนายน 2564) จำนวน 47 คำร้อง จำนวนจุด 47 จุด จำนวนบ้าน 81 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 25-33 มิถุนายน 2564 จำนวน 9 คำร้อง จำนวนจุด 9 จุด จำนวนอาคาร 9 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 312-319/2564 (วันที่ 25-30 มิ.ย.2564) จำนวนคำร้อง 8 คำร้อง จำนวนจุด 8 จุด จำนวนบ้าน 49 หลัง และคำร้องลงจุดตำแหน่งบ้านของเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 320-362 (ตั้งแต่วันที่ 2-27 ก.ค.2564) จำนวนคำร้อง 43 คำร้อง จำนวนจุด 43 จุด จำนวนบ้าน 88 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 34-35 /2564 จำนวน 2 คำร้อง จำนวนจุด 2 จุด จำนวนอาคาร 9 หลัง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 08/09/2564 : ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 363-422/2564 (ตั้งแต่วันที่ 5-31 ส.ค.64) มีจำนวนคำร้อง 60 คำร้อง จำนวนจุด 60 จุด จำนวนบ้าน 146 หลังและลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนสิงหาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 36-39/2564 จำนวน 4 คำร้อง จำนวนจุด 4 จุด จำนวนอาคาร 7 หลัง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่ง ประจำเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 423 - 444/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ก.ย.2564) จำนวนคำร้อง 22 คำร้อง จำนวนจุด 22 จุด จำนวนบ้าน 22 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 40-41/2564 จำนวนคำร้อง 2 คำร้อง จำนวนจุด 2 จุด จำนวนอาคาร 15 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 445-465/2564 (ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 ก.ย.2564) จำนวน 21 คำร้อง จำนวนจุด 21 จุด จำนวนบ้าน 67 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร คำร้องที่ 42/2564 (วันที่ 27 ก.ย.2564) จำนวน 1 คำร้อง จำนวนจุด 1 จุด จำนวนอาคาร 1 หลัง (รวมลงจุดตำแหน่งอาคารที่ออกเลขรหัสประจำเดือนบ้าน วันที่ 1-27 ก.ย.64 ตั้งแต่คำร้องที่ 423 - 465 /2564 จำนวนคำร้อง 43 คำร้อง จำนวนจุด 43 จุด จำนวนบ้าน 89 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 40-42 /2564 วันที่ 1 - 26 ก.ย.64 จำนวนคำร้อง 3 คำร้อง จำนวนจุด 3 จุด จำนวนอาคาร 16 หลัง) และได้ ดำเนินการลงจุดในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายครบทุกคำร้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตใหม่การก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50460000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพวงเพ็ญ สอนไม้ เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามฉวีวรรณ นักวิเคราะห์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศที่มีการเจริญเติบโตมากทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเมือง จำเป็นต้องบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งในการบริหารจัดการเมืองดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลหลาย ๆ ด้าน เพื่อนำไปวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลด้านแผนที่กรุงเทพมหานคร

เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่มีความสำคัญกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการนำไปวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การให้บริการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การจัดเก็บรายได้ งานทะเบียน งานด้านการโยธา ฯลฯ โดยมีสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตถือเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุก ๆ ด้าน มีความใกล้ชิดกับประชาชน ตลอดจนมีการเข้าถึงพื้นที่เขตอย่างทั่วถึง จึงเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งรวมทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของพื้นที่จากการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ฯลฯ การออกเลขรหัสประจำบ้าน

ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำแผนที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา และสำนักงานเขต

มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ให้อนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการโยธา

และฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต และลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตในระบบภูมิสารสนเทศ

บนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร

ให้มีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้น ฝ่ายทะเบียน

จึงได้จัดทำโครงการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตใหม่การก่อสร้างอาคารขึ้น

โดยประสานฝ่ายโยธาในการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อให้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานในสำนักงานเขตคลองสามวา

และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สามารถดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้องครบถ้วนทุกร่อง และลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตใ้มีการก่อสร้างอาคารเป็นปัจจุบันสอดคล้องตามผังเมืองรวมโดยให้ครอบคลุมทุกแขวงของสำนักงานเขตคลองสามวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนจัดทำโครงการฯ เสนอผู้บริหารและได้อนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่545 - 591/2563 จำนวนคำร้อง 47 คำร้อง จำนวนจุด 48 จุด จำนวนบ้าน 90 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 40 - 44/2563 จำนวน 5 คำร้อง จำนวน 5 จุด จำนวนอาคาร 5 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒน์เมือง ครบทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 591 - 638/2563 จำนวนคำร้อง 48 คำร้อง จำนวนจุด 53 จุด จำนวนบ้าน 149 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 45 - 48/2563 จำนวน 4 คำร้อง จำนวนจุด 4 จุด จำนวนอาคาร 4 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒน์เมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 639 ? 671/2563 จำนวนคำร้อง 33 คำร้อง จำนวนจุด 34 จุด จำนวนบ้าน 105 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 49 - 55/2563 จำนวน 7 คำร้อง จำนวนจุด 7 จุด จำนวนอาคาร 12 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒน์เมืองครบทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : /ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 22-30 ธ.ค.63) ตั้งแต่คำร้องที่ 672-688 /2563 จำนวนคำร้อง 16 คำร้อง จำนวน 16 จุด จำนวนบ้าน 29 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนมกราคม 2564 (วันที่ 1-25 ม.ค.2564) ตั้งแต่คำร้องที่ 1-48/2564 จำนวน 48 คำร้อง จำนวนจุด 49 จุด จำนวนอาคาร 95 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังและพัฒน์เมืองครบทุกคำร้องและครบทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 49-95/2564 จำนวน 47 คำร้อง จำนวนจุด 48 จุด จำนวนหลัง 187 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารที่ออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 1-7/2564 จำนวน 7 คำร้อง จำนวนจุด 7 จุด และจำนวนอาคาร จำนวน 12 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังและพัฒน์เมืองครบทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่คำร้องที่ 96-105/2564 จำนวน 10 คำร้อง จำนวนจุด 10 จุด จำนวนบ้าน 10 หลัง และคำร้องลงจุดตำแหน่งบ้านของเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 106-160/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564) จำนวน 55 คำร้อง จำนวนจุด 59 จุด จำนวนบ้าน 219 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคาร ของเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 8 - 9 มีนาคม 564 จำนวน 2 คำร้อง จำนวนจุด 2 จุด และจำนวนอาคาร 2 หลัง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำคำร้องบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนคำร้อง 41 คำร้อง จำนวนบ้าน 66 หลัง จำนวนจุด 40 จุด อาคาร จำนวนคำร้อง 5 คำร้อง จำนวนอาคาร 7 อาคาร จำนวนจุด 5 จุด และดำเนินการบันทึกเป็นปัจจุบัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 212 - 259/2564 วันที่ 3 - 27 พฤษภาคม 2564 จำนวนคำร้อง 48 คำร้อง จำนวนจุด 49 จุด จำนวนบ้าน 156 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนคำร้อง 10 คำร้อง จำนวนจุด 10 จุด จำนวนอาคาร 11 หลัง พร้อมทั้งได้จัดทำรายงาน แบบ สกส.2 ส่งสำนักการวางผังและพัฒน์เมืองครบทุกคำร้องและครบทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตั้งแต่คำร้องที่ 260-264/2564 (วันที่ 27-31





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พฤษภาคม 2564) จำนวน 5 ค้ำร้อง จำนวนจุด 5 จุด จำนวนบ้าน 5 หลัง และค้ำร้องลงจุดตำแหน่งบ้านของเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 265-311/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มิถุนายน 2564) จำนวน 47 ค้ำร้อง จำนวนจุด 47 จุด จำนวนบ้าน 81 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 25-33 มิถุนายน 2564 จำนวน 9 ค้ำร้อง จำนวนจุด 9 จุด จำนวนอาคาร 9 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/07/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 312-319/2564 (วันที่ 25-30 มิ.ย.2564) จำนวนค้ำร้อง 8 ค้ำร้อง จำนวนจุด 8 จุด จำนวนบ้าน 49 หลัง และค้ำร้องลงจุดตำแหน่งบ้านของเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 320-362 (ตั้งแต่วันที่ 2-27 ก.ค.2564) จำนวนค้ำร้อง 43 ค้ำร้อง จำนวนจุด 43 จุด จำนวนบ้าน 88 หลัง

และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 34-35 /2564 จำนวน 2 ค้ำร้อง จำนวนจุด 2 จุด จำนวนอาคาร 9 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 08/09/2564 : ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 363-422/2564 (ตั้งแต่วันที่ 5-31 ส.ค.64) มีจำนวนค้ำร้อง 60 ค้ำร้อง จำนวนจุด 60 จุด จำนวนบ้าน 146

หลังและลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนสิงหาคม 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 36-39/2564 จำนวน 4 ค้ำร้อง จำนวนจุด 4 จุด จำนวนอาคาร 7 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 15/09/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่ง ประจำเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 423 - 444/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ก.ย.2564) จำนวนค้ำร้อง 22 ค้ำร้อง จำนวนจุด 22 จุด จำนวนบ้าน 22 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารของเดือนกันยายน 2564

ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 40-41/2564 จำนวนค้ำร้อง 2 ค้ำร้อง จำนวนจุด 2 จุด จำนวนอาคาร 15 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13

:: 29/09/2564 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 445-465/2564 (ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 ก.ย.2564) จำนวน 21 ค้ำร้อง จำนวนจุด 21 จุด จำนวนบ้าน 67 หลัง

และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ค้ำร้องที่ 42/2564 (วันที่ 27 ก.ย.2564) จำนวน 1 ค้ำร้อง จำนวนจุด 1 จุด จำนวนอาคาร 1 หลัง (รวมลงจุดตำแหน่งอาคารที่ออกเลขรหัสประจำเดือนบ้าน วันที่ 1-27 ก.ย.64 ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 423 - 465 /2564

จำนวนค้ำร้อง 43 ค้ำร้อง จำนวนจุด 43 จุด จำนวนบ้าน 89 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคาร ตั้งแต่ค้ำร้องที่ 40-42 /2564 วันที่ 1 - 26 ก.ย.64 จำนวนค้ำร้อง 3 ค้ำร้อง จำนวนจุด 3 จุด จำนวนอาคาร 16 หลัง) และได้ ดำเนินการลงจุดในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย

ครบทุกค้ำร้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

